

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 31/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Nové zpevněné plochy a parkoviště na sportovním areálu
Blanice, Vodňany - 1. etapa“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: [redacted] [redacted] – starostou města
IČO: 00251984
Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel: Dvořák stavební s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: [redacted] [redacted] - jednatelem
IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878
Bankovní spojení: [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 24. 10. 2016, **se nahrazuje:**

Bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	1 169 064,49 Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>245 503,54 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1 414 568,03 Kč

Dodatek řeší vícepráce ve výši 104 342,49 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 25. 1. 2017

V dne 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
starosta města

.....
[redacted]
zmocněnec