

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2020-131/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: obec
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE]
- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Martin Spejchal

Sídlo (místo podnikání): Nepolisy [REDAKCE] 503 63
IČ: 728 85 360
DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Martin Spejchal, tel: [REDAKCE]
- b) kontaktní osoba ve věcech technických Martin Spejchal, tel: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě dílo uzavřené dne 9. 7. 2020 je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce kuchyně MŠ Palackého v Novém Bydžově**“
- 1.2. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. Vícepráce

- 2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky či ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

- 2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého položkového rozpočtu a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Tento položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 toho dodatku.

III. Cena za dílo

3.1. **Původní cena za dílo:**

Celkem bez DPH	546 400,00 Kč
DPH	114 744,00 Kč
Celkem vč. DPH	661 144,00 Kč

3.2. **Nová cena za dílo:**

Celkem bez DPH	571 790,00 Kč
DPH	120 075,90 Kč
Celkem vč. DPH	691 865,90 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2020 zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti vkladem do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Registru smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel.

Příloha:

Oceněný odsouhlasený položkový rozpočet

V Novém Bydžově dne 12. 8. 2020



Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta



Zhotovitel: Martin Spejchal

ROZPOČET 40/2020

Stavba: MŠ Palackého Nový Bydžov-kuchyně

Stavební práce

1	Umyvadlo,sifon,baterie,	ks	1	7540,00	7 540,00 Kč
2	Výlevka,nádrž baterie	ks	1	6950,00	6 950,00 Kč
3	Baterie	ks	1	1260,00	1 260,00 Kč
4	Roháček	ks	6	240,00	1 440,00 Kč
5	Montáž	soubor	1	5800,00	5 800,00 Kč
6	Doprava,přesun hmot	soubor	1	2400,00	2 400,00 Kč
Stavební práce celkem					25 390,00 Kč

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem

MASP - STAVBY

Martin Spejchal

25 390,00 Kč

5 331,90 Kč

30 721,90 Kč

