

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

## č j. 0255/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotnických

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>Elektrocentrum GEPACK s.r.o.</b>
Sídlo:	Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	25267221
DIČ:	CZ25267221
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11452
Zastoupen:	Pavel Kamarád - jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	3270553389

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0255/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení 2. etapy – SO 02  
Dokončení díla nejpozději do 7. 9. 2020.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 3. 8. 2020 usnesením č. 454/RMČ/2020.

V Praze dne

V Havlíčkově Brodě dne

---

MČ Praha 14  
Mgr. Radek Vondra, starosta

---

Elektrocentrum GEPACK s.r.o.  
Pavel Kamarád, jednatel