

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 18.8.2014

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupená: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kovář - místopředseda představenstva
IČ: 259 11 368
DIČ: CZ25911368
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 42272004/2700
telefon: 596 707 300
e-mail: Folwarczny@arena-vitkovice.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: SPORT Construction a.s. (původně EKKL a.s.)
se sídlem: Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená: Petr Klár – statutární ředitel
IČ: 277 52 771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ : CZ699002976
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22904
zástupce pro věci smluvní: Petr Klár
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Slámka, Ing. Petr Olivík, Ing. Tomáš Drozdek,
Kolařík Jan, Ladislav Farkaš
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Josef Slámka, Ing. Petr Olivík,
Ing. Tomáš Drozdek, Kolařík Jan, Ladislav Farkaš
Ing. Daniela Slámková
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 29454
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu 43-1840480267/0100
číslo účtu 107-7585310267/0100
tel. 573 330 070, GSM brána 606 719 356, fax 573 340 380, e-mail: info@ekkl.cz
(dále jen "zhotovitel")

A.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII odstavcem 13.8 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“)

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění čl. 12.4 následovně:

Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku na dodržování smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla a na dodržování smluvních záručních podmínek ve výši 5 mil. Kč notářskou úschovou této částky, a to za totožných podmínek, za jakých byla vystavena bankovní záruka. Prostřednictvím notářské úschovy budou také zajištěny veškeré peněžité nároky objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele

s odstraněním reklamovaných vad reklamovaných v záruční lhůtě díla, náhrady škody, smluvních pokut za prodlení s odstraněním reklamovaných vad, úhrady nákladů na odstranění reklamovaných vad třetí osobou, na které vznikne objednateli nárok nejpozději posledního dne pětileté záruční lhůty, tj. nejpozději do 5.12.2020 včetně. Čerpání peněžních prostředků z notářské úschovy bude sjednáno jako neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první vyžádání, a to na základě písemné výzvy objednatele. Výzva musí obsahovat písemné prohlášení objednatele, že zhotovitel nesplnil své povinnosti ze smlouvy, dále musí obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze smlouvy. Výzva bude opatřena ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem objednatele. Výše uschované částky se snižuje o každou vyplacenou platbu až do jejího úplného vyčerpání, přičemž zhotovitel není povinen doplňovat uschovanou částku do výše 5 mil. Kč. Notářská úschova bude sjednána na dobu určitou, do 5.12.2020 včetně, s tím, že uplynutím tohoto dne úschova zaniká a bezodkladně po uplynutí tohoto dne je schovatel povinen vrátit nevyčerpané prostředky zpět zhotoviteli. Práva z úschovy, tj. právo uplatnit nárok z úschovy a právo na čerpání z úschovy nelze postoupit na třetí osobu a ani jej učinit předmětem zajištění jakékoliv povinnosti.

2. Za účelem odstranění jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že nároky ze Smlouvy, které budou na základě tohoto dodatku zajištěny notářskou úschovou nahrazující bankovní záruku dle čl. XII odst. 12.4 Smlouvy, není Objednatel okamžikem podpisu tohoto dodatku oprávněn čerpat z bankovní záruky.

3. Nesloží-li Zhotovitel částku ve výši 5 mil. Kč do notářské úschovy ve lhůtě dle svěrenské smlouvy, tedy do 24. 8. 2020, smluvní strany pro tento případ sjednávají rozvazovací podmínku, v důsledku které zaniká účinnost tohoto dodatku a také účinnost svěrenské smlouvy uzavřené pro tento účel s notářem, včetně veškerých závazků z nich plynoucích a v takovém případě je Objednatel, stejně jako v případě, kdy nebude notářem řádně a včas dle svěrenské smlouvy, tedy do 25. 8. 2020 do 12:00 hodin potvrzeno Objednateli složení částky 5 mil. Kč na účet notářské úschovy, počínaje časem 13:00 hodin dne 25. 8. 2020 oprávněn čerpat z bankovní záruky dle čl. XII odst. 12.4 Smlouvy. Složení částky 5 mil. Kč na účet notářské úschovy potvrdí smluvním stranám dle svěrenské smlouvy notář.

B.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, běžné a pravé vůle, že nebyl uzavřen v tísní

V Ostravě dne 17. 8. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Polwarczny, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

.....
Petr Klár
statutární ředitel