

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-15833-12/ČJ-2020-990663
ze dne 5. 6. 2020 (dále jen smlouva)

„PP ČR – SLZ – stavební úpravy 3. bytových jednotek, Kněžmost č. p. 164“

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího ONM SLZ PP ČR
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: BAOBA CZ s.r.o.
se sídlem: Vinařice 588, 27303, Vinařice
IČO: 25772015
DIČ: CZ25772015
zastoupen: Rostislavem Kohoutem, jednatelem
ID datové schránky: zbzqj6u
bankovní spojení: KB a.s. Kladno
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68818
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2020 smlouvu o dílo na realizaci akce s názvem „PP ČR SLZ – stavební úpravy 3. bytových jednotek, Kněžmost č. p. 164“ (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění následovně:

- (1) Z důvodu zjištěného havarijního stavu a z toho vyplývající nutnosti opravy přilehlé ploché střechy, kde dochází k zátekům srážkových vod a následné degradaci zdiva a omítek upravovaných prostor se Odstavec 4., článku III. smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „**Termín provedení díla je nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.** O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- (5) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 18-08-2020

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení



Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

Ve Vinařicích dne

za zhotovitele:



Rostislav Kohout
jednatel BAoba CZ s.r.o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	