

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/017/Še, uzavřené dne 16.03.2020  
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

### 1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

### 2. Morcinek s. r. o.

sídlem: Poštovní 171, Staré Město, 739 61 Třinec  
zastoupena:  
oprávněn jednat ve vě  
oprávněn jednat ve vě

IČO: 25881370  
DIČ: CZ25881370

Bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.03.2020 Smlouvu o dílo č. 2020/02/017/Še, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Bytový dům, ul. Smetanova čp. 555 – rekonstrukce střechy a oprava balkónů“ (dále jen „smlouva“). Dále smluvní strany prohlašují, že dne 29.06.2020 byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna termínu dodání díla a změna ceny díla, která nastala v důsledku nutnosti provedení víceprací a méněprací na stavbě (dále jen „dodatek č. 1“).

## II.

### Předmět dodatku

- Po provedení opravy nutných částí zvětralé fasády, bylo provedeno skutečné zaměření a výkaz výměr byl narovnan. Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 154.819,45 Kč bez DPH, Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány.
- Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci byla stanovena konečná cena díla za realizaci stavby s názvem „Bytový dům, ul. Smetanova čp. 555 – rekonstrukce střechy a

oprava balkónů“, která činí **2.611.319,33 Kč bez DPH**. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Stanovení konečné ceny díla je předmětem dodatku č. 2.

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/1913 ze dne 03.08.2020.

-5. 08. 2020  
V Třinci .....



Za objednatele:

V Třinci *G.S. 20* .....

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Radim Morcinek



*V. Z. M. K. H. A.* 25.2

Milan Ruz



Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>Zhotovitel:</b>	Morcinek, s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Třinec
--------------------	---

<b>Investor:</b>	Statutární město Třinec	<b>Datum:</b>	29.7.2020
------------------	-------------------------	---------------	-----------

<b>Název akce:</b>	Bytový dům, ul. Smetanova č.p. 555 - rekonstrukce střechy a oprava balkónů
--------------------	--







**Předmět změny:**

Více a méně práce se týkají upřesnění výkazu výměr, který byl dle skutečnosti vyčíslen.

<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -284 755,15 Kč	<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 129 935,70 Kč
--	---

<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> -154 819,45 Kč	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> -
---	---

<b>Cena dle SOD bez DPH:</b> 2 766 140,20 Kč	<b>Nová cena bez DPH:</b> 2 611 319,33 Kč
---	--

<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>		<b><u>podp</u></b>	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>		<b><u>podp</u></b>	
<b><u>schválil (TDI):</u></b>		<b><u>podp</u></b>	

# Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	129 935,70 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>129 935,70 Kč</b>


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	2	- 284 755,15 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 284 755,15 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>- 154 819,45 Kč</b>
--	--	------------------------


Dodavatel: Morcinek, s.r.o., Poštovní 171, 739 61 Třinec



Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 6 1, Třinec



TDI: Madesta group, s.r.o.



Bytový dům TŘINEC, ul. Smetanova čp.555 - rekonstrukce střechy a oprava balkonů, SoD

