

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Demontáž a instalace klimatizačních jednotek zn. LG a Cu potrubí pro kancelářské místnosti SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 33/2654, 700 30, Ostrava – Zábřeh dle cenové nabídky č. 2/04/05/2020/Pe ze dne 04.05.2020

Smluvní strany:

**Objednavatel: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
příspěvková organizace
U Studia 2654/33, 700 30, Ostrava - Zábřeh
zastoupený: Mgr. Lukášem Šubertem, ředitelem
IČ: 00845213 DIČ: CZ00845213
Bank. spojení : 72433761/0100
tel. : +420 739 345 784
mail : subert@soustav-ostrava.cz**

**Zhotovitel: ARCTIS Čeleda s.r.o.
se sídlem : Fryštátská 901/5, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá
zastoupený : Lubomírem Čeledou
ve věcech technických : Michalem Čeledou
IČ: 02906431, DIČ: CZ02906431
Bank. spojení : 3627071359/0800**

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu realizace nutných víceprací a méněprací dohodly na následujícím:

1. Článek V. Cena za dílo se doplňuje následovně:

Cena za demontáž a montáže dle SoD ze dne 22. 6. 2020	89 270,- Kč bez DPH
Vícepráce – nové CU potrubí – 20 bm á 490,- Kč	9 800,- Kč bez DPH
Méněpráce – plošina	- 2 000,- Kč bez DPH
Méněpráce – montáž jednotek	- 4 000,- Kč bez DPH

Cena za demontáž a montáž dle dodatku č. 1 k SoD 93 070,- Kč bez DPH

**Cena za dodávku a montáž klimatizace se sjednává ve výši (slovy):
112 615,-Kč vč. DPH 21% (Stodvanácttisícšestsetpatnáct korun Českých)**

2. Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo se nemění.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Havířově dne

V Ostravě dne

Za zhotovitele :
Michal Čeleda, jednatel

Za objednavatele:
Mgr. Lukáš Šubert, ředitel