

**Zakázka:** Poliklinika Lanškroun

**Rozpočet:** D\_01: Dodatek č.1

**Typ:** Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_01: Dodatek č.1</b>	<b>- 547 878,51</b>	<b>- 115 054,49</b>	<b>- 662 933,00</b>
ZL 01_1: Piloty - změna fáze I.	- 547 878,51	- 115 054,49	- 662 933,00
FÁZE_1: POLIKLINIKA LANŠKROUN - 1	- 547 878,51	- 115 054,49	- 662 933,00
F1_D.100: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení	- 547 878,51	- 115 054,49	- 662 933,00
HSV: Práce a dodávky HSV	- 547 878,51	- 115 054,49	- 662 933,00
1: Zemní práce	- 24 296,96	- 5 102,36	- 29 399,32
2: Zakládání	- 466 280,81	- 97 918,97	- 564 199,78
998: Přesun hmot	- 57 300,74	- 12 033,16	- 69 333,90
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 547 878,51</b>		