


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 400350	Zakázka Poliklinika Lanškroun	
Označení rozpočtu D_01	Název rozpočtu ZL 01_4: Zápory I. etapa - změna	

Název stavby:	<i>„Poliklinika Lanškroun“</i>
Objednatel:	<i>Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01, Lanškroun – Vnitřní město</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: Datum:	Za objednatele: Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-417 114,09 Kč
		DPH	-87 593,96 Kč
		DPH 21%	-87 593,96 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-504 708,05 Kč

Poznámka: