

Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo

číslo zhotovitele: 03-TBD-1016-1074/06

číslo objednatele: KSS 463/06

uzavřená podle II. hlavy, dílu IX (§§ 536 - 565) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znění, na akci

Smluvní strany

Objednatel: **Město Pelhřimov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: ve věcech smluvních:
Mgr .Ing. Stanislav Kropáček, vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Pelhřimov
ve věcech technických:
p. Štefánek Tomáš, 777285705

Bankovní spojení: ██████████
IČO/DIČ: 00248801/ CZ00248801

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Statutární zástupce: Ing. Jiří Valdhans, prokurista a ředitel společnosti

Smluvní zástupce: Ing. Lukáš Drbola, ředitel divize 03

Zástupce pro věci technické: Ing. Lukáš Drbola, Ing. Pavel Šmejda

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 5

č.ú.: ██████████
IČO/DIČ 47116901 / CZ 47116901

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930,

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje k provedení díla,
specifikovaného v článku I této smlouvy, a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení,
uvedené v článku II této smlouvy za dále sjednaných podmínek.

Na základě jednání se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 13 smlouvy o dílo se mění články II., III. a VI. smlouvy:

II.Cena

1. Cena za provedení předmětu plnění v rozsahu dle čl. I smlouvy je stanovena jako cena pevná za 1 rok, a to pro období kalendářního roku 2020, ve výši

- základní cena.....34 000,- Kč

- DPH 21%..... 7 140,- Kč

Cena celkem vč. DPH.....41 140,- Kč

III.Doba plnění


Činnost zhotovitele bude zahájena od 1.1.2020 a bude realizována průběžně v souladu s potřebami TBD podle této smlouvy do 31.12.2020.

VI.Platební podmínky

Na faktuře bude nad razítkem a podpisem zhotovitele uvedena věta: „Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně.“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

V Pelhřimově, dne 1.7.2020



V Praze, dne 23.6.2020

.....
zhotovitel

ODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA s.a.
Nábřeží 4
160 56 Praha 5