

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na zakázku č. 37-67

Zhotovitel: **PaPP, spol. s r.o.**
Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
IČ : 00 207 608

Objednatel: **Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště**
Kollárova 617
686 01 Uherské Hradiště
IČ : 00559644

Předmět plnění:
„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce plynové kotelny v budově P”

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

1/ V článku 2. bodu 2.5. se doplňuje další odstavec, který zní:

Plnění dle smlouvy o dílo se upravuje o dohodnuté změny specifikované odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 21. 7. 2020. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2/ V článku 4. bodu 4.2. se doplňuje další odstavec, který zní:

Celková cena díla činí:

	Cena díla dle dle smlouvy o dílo	Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1	Nová cena díla
Cena celkem bez DPH	1 486 800,-Kč	296 891,-Kč	1 783 691,-Kč

Podrobné sestavení ceny prací dle Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Přílohy: Položkový rozpočet ze dne 21. 7. 2020 - je nedílnou součástí dodatku a není s ním pevně spojen

Za zhotovitele:

V Uherském Hradišti
Dne: 21. 7. 2020

Milan V a d' u r a
jednatel a ředitel společnosti
.....
z h o t o v i t e l

Za objednatele:

V Uherském Hradišti
Dne: 21. 7. 2020

Mgr. Dana T o m á n k o v á
ředitelka školy v z.
.....
o b j e d n a t e l