

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200301
Stavba: Odstraňování revizních závad PS 0529

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				531 835,28
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	531 835,28		111 685,40
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		643 520,68
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba: Odstraňování revizních závad PS 0529

Místo: Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		531 835,28	643 520,68
20200301a	Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-096	36 885,95	44 632,00
20200301b	Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-047	30 213,95	36 558,88
20200301c	Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-010	23 562,62	28 510,77
20200301d	Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-006	818,04	989,83
20200301e	Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-124	366,54	443,51
20200301f	Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-09-023	6 602,91	7 989,52
20200301g	Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-19-003	1 888,88	2 285,54
20200301h	Hromosvod letiště Pardubice budova 05-32-02-252	40 180,43	48 618,32
20200301j	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-096	81 255,67	98 319,36
20200301k	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-072	50 647,19	61 283,10
20200301m	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-066	80 327,26	97 195,98
20200301n	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-065	45 306,71	54 821,12
20200301p	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-047	83 197,66	100 669,17
20200301q	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-034	27 064,23	32 747,72
20200301r	Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-020	4 029,56	4 875,77
20200301s	Hromosvod sklady VUSS budova 05-32-19-026	11 487,68	13 900,09
	Revize 16x	8 000,00	9 680,00

Vypracování nové revizní zprávy

			Cena za jednotku bez DPH	Celkem Kč bez DPH
	Jedn.	množství		
2,1E+08	Revize el.rozvodů, zařízení a hromosvodů	ks	16	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301a - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-096

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 885,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 885,95	21,00%	7 746,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 632,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301a - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-096

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 885,95

PSV - Práce a dodávky PSV

26 700,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 700,10

M - Práce a dodávky M

9 185,85

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 334,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301a - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-096

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 885,95

D	PSV	Práce a dodávky PSV	26 700,10
D	741	Elektroinstalace - silnoproud	26 700,10

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	4,000		
2	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000		
3	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	4,000		
4	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	3,000		
5	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000		
6	K	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	3,000		
7	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	3,000		
8	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	5,000		
9	K	741371033	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje	kus	5,000		
10	K	801	Demontáž krytů hlavního rozváděče, demontáž volných svorek , napojení vodičů lisovacími spojkami, dotažení všech spojů, vyčištění		1,000		
11	K	802	Demontáž krytu, demontáž hlavního rozváděče, nastavení přívodních vodičů lisovací spojkou, úprava pro montáž hlavního vypínače, vyřiznutí masky, přepojení vývodních vodičů	ks	3,000		

D	M	Práce a dodávky M	9 185,85
---	---	-------------------	----------

12	M	01981262129	TRE SVÍTIDLO PŘIS BELTR 236 OP E 2X36W T8 G13 EP IP40 KRYT PC OPÁL 24255	KS	5,000		
13	M	0195596	PH ZÁŘIVKA LINEÁR. TL-D 36W/840 G13	KS	10,000		
14	M	01981598087	OEZ SPÍNAČ PÁČK. MSO-40-3, 40A 3P, 42335	KS	3,000		
15	M	01940996657	KR ADAPTER RETROFIT KT3 3POL.	KS	3,000		
16	M	019666666	KO LIŠTA PLAST LHD 20X20 HD 2M/48M BÍLÁ	M	4,000		
17	M	01917016	KV CYKY-O 3 X 1,5 (A)	M	5,000		
18	M	01920041	JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1	KS	1,000		
19	M	01913871	JBT K 3558A-A651 B KRYT Č.1,6,7, TANGO, BÍLÁ	KS	1,000		
20	M	01914873	JBT K 3507A-B10 B KRYT Č.1,6,7, TANGO, BÍLÁ	KS	1,000		
21	M	01917026	KV AYKY-J 4 X 10 (B)	M	1,000		
22	M	01981498823	KV AYKY-O 4 X 16	M	1,000		
23	M	01981781101	WAP DUTINKA DUI-10-18 SLON LISOVACÍ S IZOLACÍ PP 10MM2 D:18MM SLON.KOST BAL=100K	KS	8,000		
24	M	01981781062	WAP AL SPOJKA SPL-10 LISOVACÍ LEHCENÁ NEIZOLOVANÁ 10MM2 D:30MM BAL=100KS	KS	8,000		
25	M	01981781064	WAP AL SPOJKA SPL-16 LISOVACÍ LEHCENÁ NEIZOLOVANÁ 16MM2 D:35MM BAL=100KS	KS	8,000		
26	M	01981777709	TECH TRUBICE PBF SMRŠŤOVACÍ 2:1 TENKOSTĚNNÁ 6,4/3,2MM ČERNÁ	M	2,000		
27	M	01981887848	DBR LEPIDLO MAMUT GLUE, HIGH TRACK 290ML, BÍLÝ, 51910BD	KS	1,000		

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
28	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	8,000		
29	K	460690071	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropích železobetonových průměru do 8 mm	kus	24,000		

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
---	-----	-----------------------------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN2	Příprava staveniště				500,00
30	K	024003002	Stěhování nábytku bránícímu v opravě		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
31	K	034002000	Zabezpečení staveniště - koordinace při vypnutí elektřiny s uživatelem budovy		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301b - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-047

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 213,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 213,95	21,00%	6 344,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 558,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301b - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-047

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 213,95

PSV - Práce a dodávky PSV

9 723,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 723,26

M - Práce a dodávky M

19 490,69

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 964,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301b - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-047

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 213,95

D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 723,26
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 723,26
1	K	741240022	Montáž příslušenství rozváděčů - tabulka pro přístroje lepená	kus	2,000		
2	K	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	5,000		
3	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	5,000		
4	K	741375861	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	1,000		
5	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	1,000		
6	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	15,000		
7	K	741371033	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje	kus	15,000		
8	K	741854941	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s označením v rozváděči	kus	38,000		
D	M		Práce a dodávky M				
9	M	01981262129	TRE SVÍTIDLO PŘIS BELTR 236 OP E 2X36W T8 G13 EP IP40 KRYT PC OPÁL 24255	KS	15,000		
10	M	0195596	PH ZÁŘIVKA LINEÁR. TL-D 36W/840 G13	KS	30,000		
11	M	019144521	MODUS SVÍTIDLO VEST I418ALDP600EP 4X18W T8 G13 EP M600 MŘÍŽKA ALDP, BÍLÉ	KS	1,000		
12	M	01981265010	TRE SVÍTIDLO PŘIS PSP TORINO 436 PAR E 4X36W G13 EP MŘÍŽKA AL LEŠŤ PARABOL 19745	KS	1,000		
13	M	01981191573	KAN SVÍTIDLO KIRA DL-75B	KS	1,000		
14	M	01981776409	LDV OSR ZDROJ LED VALUE CLA75 10W/840 1060LM 230VFR E27	KS	1,000		
15	M	019188010	ŠTÍTEK "HLAVNÍ VYPÍNAČ"	KS	2,000		
16	M	019148456	JBT Z 5519A-A02357 Z ZÁS.1NÁS.CLON.,BEZŠ., TANGO,	KS	1,000		
17	M	01914873	JBT R 3901A-B10 B RAM. 1NÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	KS	1,000		
18	M	01981887848	DBR LEPIDLO MAMUT GLUE, HIGH TRACK 290ML, BÍLÝ, 51910BD	KS	1,000		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
19	K	460690071	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech železobetonových průměru do 8 mm	kus	60,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN2		Příprava staveniště				
20	K	024003002	Stěhování nábytku bránícímu v opravě			1,000	
D	VRN3		Zařízení staveniště				
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště - koordinace při vypínání elektřiny s uživatelem budovy			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301c - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-010

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 562,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 562,62	21,00%	4 948,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 510,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301c - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-010

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 562,62

PSV - Práce a dodávky PSV

7 965,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 965,00

M - Práce a dodávky M

14 597,62

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 976,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301c - Elektroinstalace letiště Pardubice budova 05-32-02-010

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 562,62

D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 965,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 965,00
1	K	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	2,000		
2	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	2,000		
3	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	18,000		
4	K	741371033	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje	kus	10,000		
5	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	8,000		
D		M	Práce a dodávky M				
6	M	01981262129	TRE SVÍTIDLO PŘIS BELTR 236 OP E 2X36W T8 G13 EP IP40 KRYT PC OPÁL 24255	KS	10,000		
7	M	01943991373	TRE SVÍTIDLO PŘIS SB 136 E 36W G13 EP VYPÍNAČ BÍLÉ 12255	KS	8,000		
8	M	0195596	PH ZÁŘIVKA LINEÁR. TL-D 36W/840 G13	KS	28,000		
9	M	019148456	JBT Z 5519A-A02357 Z ZÁS.1NÁS.CLON.,BEZŠ., TANGO,	KS	1,000		
10	M	01914873	JBT K 3907A-B10 B RAM. TNÁS.,VOD., TANGO, BÍLÁ	KS	1,000		
11	M	01981887848	DBR LEPIDLO MAMUT GLUE, HIGH TRACK 290ML, BÍLÝ, 51910BD	KS	1,000		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
12	K	460690071	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech železobetonových průměru do 8 mm	kus	40,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN2	Příprava staveniště				
13	K	024003002	Stěhování nábytku bránícímu v opravě			1,000	
D		VRN3	Zařízení staveniště				
14	K	034002000	Zabezpečení staveniště - koordinace při vypínání elektřiny s uživatelem budovy			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301d - Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-006

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

818,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	818,04	21,00%	171,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

989,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301d - Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-006

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

818,04

PSV - Práce a dodávky PSV

818,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud

605,34

M - Práce a dodávky M

212,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301d - Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-006

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

818,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

818,04

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

605,34

1	K	741316833	Demontáž zásuvek domo venkovních do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	3,000		
2	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	3,000		
D M			Práce a dodávky M				
3	M	019402356	JBP Z 5518-2929 S ZÁSUVKA 1NÁS.VÍČKO, PRAKTIK, IP44, ŠEDÁ	KS	3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301e - Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-124

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

366,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366,54	21,00%	76,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

443,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301e - Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-124

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

366,54

PSV - Práce a dodávky PSV

201,78

741 - Elektroinstalace - silnoproud

201,78

M - Práce a dodávky M

164,76

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

93,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301e - Elektroinstalace Letecká kasárna budova 05-32-01-124

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

366,54

D	PSV		Práce a dodávky PSV				201,78
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				201,78
1	K	741316833	Demontáž zásuvek domo venkovních do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	1,000		
2	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000		
D	M		Práce a dodávky M				
3	M	019402356	JBP Z 5518-2929 S ŽÁSUVKA 1NÁS.VÍČKO, PRAKTIK, IP44, ŠEDÁ	KS	1,000		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
4	K	460690071	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech železobetonových průměru do 8 mm	kus	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301f - Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-09-023

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 602,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 602,91	21,00%	1 386,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 989,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301f - Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-09-023

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 602,91

PSV - Práce a dodávky PSV

5 225,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 225,00

M - Práce a dodávky M

1 377,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301f - Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-09-023

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 602,91

D PSV Práce a dodávky PSV 5 225,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 225,00

1	K	802	Demontáž krytu, demontáž hlavního rozváděče, nastavení přívodních vodičů lisovací spojkou, úprava pro montáž hlavního vypínače, vyříznutí masky, přepojení vývodních vodičů	ks	1,000		
---	---	-----	---	----	-------	--	--

D M Práce a dodávky M

2	M	01981498823	KV AYKY-O 4 X 16	M	2,000		
3	M	01981781064	WAP AL SPOJKA SPL-16 LISOVACÍ LEHČENÁ NEIZOLOVANÁ 16MM2 D:35MM BAL=100KS	KS	8,000		
4	M	01981777709	TECH TRUBICE PBF SMRŠŤOVACÍ 2:1 TENKOSTĚNNÁ 6,4/3,2MM ČERNÁ	M	2,000		
5	M	01981598099	OEZ SPÍNAČ PÁČK. MSO-100-3, 100A 3P, 42347	KS	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301g - Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-19-003

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 888,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 888,88	21,00%	396,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 285,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301g - Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-19-003

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 888,88

PSV - Práce a dodávky PSV

1 206,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 206,88

M - Práce a dodávky M

682,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

469,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301g - Elektroinstalace sklady VUSS budova 05-32-19-003

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 888,88

D PSV Práce a dodávky PSV 1 206,88

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 206,88

1	K	741316833	Demontáž zásuvek domo venkovních do 16A zapuštěných bezšroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus	3,000		
2	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	3,000		
3	K	741374841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	2,000		
4	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	2,000		

D M Práce a dodávky M

5	M	019402356	JBP Z 5518-2929 S ŽÁSUVKA 1NÁS.VÍČKO, PRAKTIK, IP44, ŠEDÁ	KS	3,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

6	K	460690071	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropích železobetonových průměru do 8 mm	kus	10,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301h - Hromosvod letiště Pardubice budova 05-32-02-252

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 180,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 180,43	21,00%	8 437,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 618,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301h - Hromosvod letiště Pardubice budova 05-32-02-252

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 180,43

M - Práce a dodávky M

36 630,43

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	28 182,00
21-M - Elektromontáže	3 562,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	4 886,43
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301h - Hromosvod letiště Pardubice budova 05-32-02-252

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 180,43

D	M	Práce a dodávky M					36 630,43
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					28 182,00
8	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	3,000		
1	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	6,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	42,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	42,000		
7	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,000		
6	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	15,000		
3	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	3,000		
D	21-M	Elektromontáže					
9	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
10	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	1,000		
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					
28	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	2,000		
12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	42,000		
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	3,000		
14	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	3,000		
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	3,000		
16	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	3,000		
17	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	40,000		
19	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	1,000		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
18	K	101	Očištění a svaření spojů v zemi a provedení antikorózní úpravy	hod	3,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 500,00
D	VRN2	Příprava staveniště					
22	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
D	VRN3	Zařízení staveniště					
24	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
D	VRN4	Inženýrská činnost					
25	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
D	VRN6	Územní vlivy					
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301j - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-096

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 255,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 255,67	21,00%	17 063,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 319,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301j - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-096

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 255,67

M - Práce a dodávky M

76 855,67

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	60 912,00
21-M - Elektromontáže	4 498,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 445,67
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301j - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-096

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 255,67

D	M		Práce a dodávky M				76 855,67
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				60 912,00
1	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	3,000		
3	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	6,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	105,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	105,000		
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,000		
7	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	50,000		
8	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	3,000		
D	21-M		Elektromontáže				
9	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
10	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	4,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				
11	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	15,000		
12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	105,000		
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	6,000		
14	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	5,000		
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	3,000		
16	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	3,000		
17	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	99,000		
18	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
19	K	101	Očištění a svaření spojů v zemi a provedení antikorózní úpravy	hod	4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				1 000,00
20	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
22	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
D	VRN6		Územní vlivy				
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301k - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-072

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 647,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 647,19	21,00%	10 635,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 283,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301k - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-072

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 647,19

M - Práce a dodávky M

47 097,19

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	38 652,60
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	4 882,59
21-M - Elektromontáže	3 562,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301k - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-072

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 647,19

D M Práce a dodávky M

47 097,19

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

38 652,60

1	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	3,000		
3	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	6,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	65,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	65,000		
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,000		
7	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	23,000		
8	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	3,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	42,000		
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,000		
14	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	2,000		
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000		
16	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	4,000		
17	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	40,000		
18	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	1,000		

D 21-M Elektromontáže

9	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
10	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	1,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

19	K	101	Svaření spojů v zemi a provedení antikoroční úpravy	hod	3,000		
----	---	-----	---	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

20	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

22	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301m - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-066

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 327,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 327,26	21,00%	16 868,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 195,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301m - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-066

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 327,26

M - Práce a dodávky M

74 927,26

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	63 682,20
21-M - Elektromontáže	4 186,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	7 059,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301m - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-066

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 327,26

D M Práce a dodávky M 74 927,26

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 63 682,20

1	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	3,000		
3	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	61,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	61,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	61,000		
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	3,000		
7	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	21,000		
8	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	21,000		

D 21-M Elektromontáže

9	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
10	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	3,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	2,000		
12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	61,000		
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,000		
14	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	4,000		
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000		
16	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	4,000		
17	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	57,000		
18	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	2,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

19	K	101	Očištění a svaření spojů v zemi a provedení antikorózní úpravy	hod	4,000		
----	---	-----	--	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

20	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

22	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301n - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-065

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 306,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 306,71	21,00%	9 514,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 821,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301n - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-065

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 306,71

M - Práce a dodávky M

40 606,71

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	32 849,00
21-M - Elektromontáže	3 874,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	3 883,71
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301n - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-065

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 306,71

D M Práce a dodávky M 40 606,71

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 32 849,00

1	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	3,000		
3	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	30,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	30,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	30,000		
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,000		
7	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	10,000		
8	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	10,000		

D 21-M Elektromontáže

9	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
10	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	2,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

11	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	2,000		
12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	30,000		
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	3,000		
14	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	3,000		
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	3,000		
16	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	3,000		
17	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	28,000		
18	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	1,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

19	K	101	Očištění a svaření spojů v zemi a provedení antikorózní úpravy	hod	2,000		
----	---	-----	--	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

20	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

22	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301p - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-047

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 197,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 197,66	21,00%	17 471,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 669,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301p - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-047

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 197,66

M - Práce a dodávky M

77 947,66

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	62 337,80
21-M - Elektromontáže	3 874,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	11 735,86
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301p - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-047

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 197,66

D M Práce a dodávky M

77 947,66

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

1	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	3,000		
3	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	6,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	110,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	110,000		
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,000		
7	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	39,000		
8	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	3,000		

D 21-M Elektromontáže

16	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
17	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	2,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	110,000		
10	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	8,000		
11	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	3,000		
12	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000		
13	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	8,000		
14	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	103,000		
15	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	2,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

18	K	101	Svaření spojů v zemi a provedení antikoroční úpravy	hod	5,000		
----	---	-----	---	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

19	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

20	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

21	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

22	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301q - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-034

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 064,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 064,23	21,00%	5 683,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 747,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301q - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-034

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 064,23

M - Práce a dodávky M

24 364,23

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	18 394,80
21-M - Elektromontáže	3 562,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 407,43
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301q - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-034

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 064,23

D M Práce a dodávky M

24 364,23

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

18 394,80

1	K	450	Vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí	soub	1,000		
2	K	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	4,000		
3	K	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	21,000		
4	K	460150144	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	12,000		
5	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	12,000		
6	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,000		
7	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	4,000		
8	K	460650123	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	4,000		

D 21-M Elektromontáže

9	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000		
10	K	210280215	Příplatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti	kus	1,000		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

12	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	21,000		
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	2,000		
14	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	2,000		
15	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000		
16	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	2,000		
17	M	2741	H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M)	KG	11,000		
18	M	14641	GP HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 250G /220ML/	KS	1,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

19	K	101	Očištění a svaření spojů v zemi a provedení antikorózní úpravy	hod	2,000		
----	---	-----	--	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

20	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

21	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
----	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

22	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301r - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-020

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 029,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 029,56	21,00%	846,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 875,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301r - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-020

Místo:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 029,56

M - Práce a dodávky M

2 029,56

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 029,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301r - Hromosvod letiště Pardubice bodova 05-32-02-020

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 029,56

D M

Práce a dodávky M

2 029,56

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

2 029,56

1	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	4,000		
2	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	8,000		
3	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	4,000		
4	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000		
5	M	2702	TREMIS SVORKA OKAPOVÁ SOA	KS	4,000		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2

Příprava staveniště

6	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
---	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3

Zařízení staveniště

7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
---	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4

Inženýrská činnost

8	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6

Územní vlivy

9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301s - Hromosvod sklady VUSS budova 05-32-19-026

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 487,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 487,68	21,00%	2 412,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 900,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301s - Hromosvod sklady VUSS budova 05-32-19-026

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 487,68

M - Práce a dodávky M

9 487,68

741 - Elektroinstalace - silnoproud

6 346,80

21-M - Elektromontáže

3 140,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

VRN6 - Územní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstraňování revizních závad PS 0529

Objekt:

20200301s - Hromosvod sklady VUSS budova 05-32-19-026

Místo:

Datum: 3. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 487,68

D M Práce a dodávky M 9 487,68

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 346,80

1	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	18,000		
2	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	18,000		
14	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	6,000		
3	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	6,000		
4	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000		

D 21-M Elektromontáže

11	K	210293011	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	24,000		
12	K	210293013	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus	6,000		
13	M	24629042	<i>hmota nátěrová antikorozní samozákladující na ocelové konstrukce polomatná RAL 3020</i>	kg	6,000		
15	M	9901337	TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB LITINA	KS	8,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

6	K	020001000	Příprava staveniště	soub	1,000		
---	---	-----------	---------------------	------	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000		
---	---	-----------	------------------------	------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

8	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	--	--