

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba:	Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov			
Objednatel:	statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město			
Objekt:				
Vydal (Zhotovitel):	Viking trade s.r.o., Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov			
Odesláno/předáno - komu				
Odesláno/předáno	<i>poštou/DS</i>	<i>e-mailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum: 17. 8. 2020</i>
		X	X	
Přílohy/poč. listů	Cenová kalkulace vč. rekapitulace			11 listů

1.) Zdůvodnění:**Vícepráce :**

- Při bourání podlahy bylo zjištěno, že v podlaze jsou vedeny rozvody vody a elektřiny ke stávajícím zařízovacím předmětům. Tyto rozvody nebylo možné ponechat, jelikož celkovou demontáž podlahy nebylo možné provést bez jejich poškození. Bylo nutné je vyměnit.
- Při bourání podlahy bylo nutné provést demontáž radiátoru v prostoru mytí nádobí, jelikož radiátor byl postaven na podlaze.
- Při provádění maleb v prostoru přípravy masa došlo k odpadávání původní malby, bylo proto provedeno vyspravení omítky stropu.
- V 1. PP bylo nutné provést malby ve větším rozsahu, jelikož byly malby zašpiněny při provádění průřazů pro odtokové žlaby a při demontážích potrubí.

Méněpráce :

- Jelikož zhotovitel zajistil obdobný typ obkladu, jako je stávající, nebyly prováděny obklady v takovém rozsahu, jako počítal projekt.

2.) vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí

3.) Vyjádření projektanta:

Projektant nemá námitek. Veškeré změny budou zapsány do stavebního deníku, podloženy fotodokumentací.

4.) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není, změny budou zakresleny zhotovitelem do PD skutečného provedení

5.) Náklady (ceny včetně DPH):

- 3 571,15

6.) Vliv na termín stavby:

ne

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

7.) Schválil	<i>za objednatele ve věcech smluvních:</i>	<i>za objednatele ve věcech technických:</i>	<i>za generálního projektanta:</i>	<i>za generálního projektanta:</i>	<i>za dodavatele:</i>
Datum:	18.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020
Jméno, funkce:	XXXXX, vedoucí OŠK	XXXXX, technik OŠK	XXXXX	XXXXX	XXXXX, jednatel
Podpis:	v. r.	v. r.	v. r.	v. r.	v. r.

8.) ZL převzal:

XXXXX, technik OŠK

Datum:

17.08.2020

REKAPITULACE

Stavba:	Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov
Objednatel:	statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
Vydal (Zhotovitel):	Viking trade s.r.o., Mezidolí 378/15, 736 01 Havířov

Rekapitulace

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
Vícepráce	34 895,80	7 328,12	42 223,92
Méněpráce	-37 847,16	-7 947,90	-45 795,06
Celkem	-2 951,36	-619,79	-3 571,15

Vypracoval:

XXXXXX, jednatel

Datum:

17.08.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20191807001

Stavba: Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov - méněpráce

KSO:

Místo: Havířov

CC-CZ:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

IČ:

27787036

DIČ:

CZ27787036

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -37 847,16

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	-37 847,16	-7 947,90
	snížená	15,00%	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
	nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -45 795,06**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 20191807001

Stavba: Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov - méněpráce

Místo:

Havířov

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-37 847,16	-45 795,06	
001	Oprava podlahy	-37 847,16	-45 795,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Haviřov

Objekt:

001 - Oprava podlahy - méněpráce

KSO:

Místo: Haviřov

CC-CZ:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Haviřov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

IČ:

27787036

DIČ: CZ27787036

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-37 847,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 847,16	21,00%	-7 947,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-45 795,06****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Haviřov

Objekt:

001 - Oprava podlahy - méněpráce

Místo:

Haviřov

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Haviřov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**-37 847,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 564,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 564,10

PSV - Práce a dodávky PSV

-36 283,06

781 - Dokončovací práce - obklady

-36 283,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

001 - Oprava podlahy - méněpráce

Místo:

Havířov

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-37 847,16
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 564,10
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-21,020	74,41	-1 564,10
D 781 Dokončovací práce - obklady							-36 283,06
61	K	781414116	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem	m2	-44,600	404,00	-18 018,40
62	M	R78100	Keramický obklad bílý - rozměr dle stávajícího	m2	-53,528	309,63	-16 573,87
63	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-44,600	37,91	-1 690,79

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20191807001

Stavba: Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov - vícepráce

KSO:

Místo: Havířov

CC-CZ:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

IČ:

27787036

DIČ:

CZ27787036

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**34 895,80**

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	34 895,80	7 328,12
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**42 223,92****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 20191807001

Stavba: Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov - vícepráce

Místo:

Havířov

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 895,80	42 223,92	
001	Oprava podlahy	25 567,05	30 936,13	STA
003	Zdravotechnika	8 226,29	9 953,81	STA
004	Elektroinstalace	1 102,46	1 333,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

001 - Oprava podlahy - vícepráce

KSO:

Místo: Havířov

CC-CZ:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

IČ:

27787036

DIČ:

CZ27787036

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**25 567,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 487,40	21,00%	5 352,35
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****30 919,40****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

001 - Oprava podlahy - vícepráce

Místo:

Havířov

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****25 567,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 896,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 896,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 671,05

766 - Konstrukce truhlářské

774,15

767 - Konstrukce zámečnické

4 250,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 646,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

001 - Oprava podlahy - vícepráce

Místo:

Havířov

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 567,05
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 896,00
70	11	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	12,000	238,00	2 856,00
65	14	611325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	40,000	301,00	12 040,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				774,15
67	###	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	1,500	32,00	48,00
69	###	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsností vodou těles článkových	m2	1,500	53,10	79,65
68	###	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	1,500	431,00	646,50
D		767	Konstrukce zámečnické				4 250,00
66	###	767995111.R001	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	850,00	4 250,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 646,90
66	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,000	27,95	1 956,50
67	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	70,000	18,71	1 309,70
68	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	70,000	34,01	2 380,70

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

003 - Zdravotechnika - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27787036

C227787036

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**8 226,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 226,29	21,00%	1 727,52
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****9 953,81****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

003 - Zdravotechnika - vícepráce

Místo:

Datum:

17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****8 226,29**PSV - Práce a dodávky PSV8 226,29722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod7 288,04713 - Izolace tepelné938,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov

Objekt:

003 - Zdravotechnika - vícepráce

Místo:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Havířov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 226,29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 226,29
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 288,04
11	K	722130803	Demontáž st. vodovodního potrubí	m	9,000	66,92	602,28
12	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	9,000	205,28	1 847,52
14	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	9,000	71,46	643,14
19	K	R-7221009	Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod	kus	7,000	599,30	4 195,10
	D	713	Izolace tepelné				938,25
20	K	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	9,000	60,34	543,06
21	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	9,000	31,99	287,91
22	M	283771030	izolace potrubí 22 x 9 mm vč. T kusů a spojek	m	9,000	11,92	107,28

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Haviřov

Objekt:

004 - Elektroinstalace - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Haviřov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

IČ:

27787036

DIČ:

CZ27787036

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 102,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	1 102,46	21,00%	231,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 333,98****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Haviřov

Objekt:

004 - Elektroinstalace - vícepráce

Místo:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Haviřov

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**1 102,46****D1 - Elektromontáže****610,49****D3 - Materiály****491,97**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Haviřov

Objekt:

004 - Elektroinstalace - vícepráce

Místo:

Datum: 17.08.2020

Zadavatel:

Statutární město Haviřov

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Viking trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 102,46
D		D1	Elektromontáže				610,49
14	K	Pol58	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	13,000	26,78	348,14
15	K	Pol59	CYKY(CXKH-V) -J 5x2.5 mm2 750V (PU)	m	11,000	23,85	262,35
D		D3	Materiály				491,97
28	K	Pol72	CYKY-J 3X2,5 (C)	M	13,000	17,57	228,41
31	K	Pol75	CYKY-J 5x 2,5 (C)	M	11,000	23,96	263,56