

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/020b**

ze dne 15. 4. 2020

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci „Kout na Šumavě,  
**chodník při komunikaci III/0222A ke hřišti – část 2.“**

**I. SMLUVNÍ STRANY:**

**Zhotovitel:** FINAL KOM s.r.o.  
**Sídlo:** Kocourov 36, 33901 Mochtín  
**IČ:** 02877155  
**DIČ:** CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) **technických:** Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037  
b) **smluvních:** Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470

**Objednatel:** Obec Kout na Šumavě  
**Sídlo/bydliště:** Kout na Šumavě 1, 345 02 Kout na Šumavě  
**IČ:** 00253499

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Bohuš Havlovic

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo **upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla**. Rozsah prací se mění na základě požadavku ze strany investora.

Místo plnění: Kout na Šumavě.

**III. CENA ZA DíLO**

Cena za dílo se mění dle přiloženého položkového rozpočtu následovně:

Původní celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 1 029 416,05 Kč  
**Nová celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH: 1 019 792,69 Kč**

**XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Koutě na Šumavě dne 28. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
*Bohuš Havlovic, starosta obce*

**FINAL KOM** s. r. o.  
Kocourov 36, 339 01 Mochtín  
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155  
.....  
*Vladimír Hájek, jednatel společnosti*