

**Dodatek č. 2 k**  
**Dohodě o založení**

**Společnosti pro provedení zakázky „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“**

uzavřený dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
mezi těmito smluvními stranami:

**1. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 18600 Praha 8  
IČ: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622  
zastoupená Ing. Václavem Starým, prokuristou

(dále jako „vedoucí společník“)

**2. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno  
IČ: 44994575  
DIČ: CZ4499 4575  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT  
zastoupená Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem

(dále jako „společník č. 2“)

společně dále jako „společníci“

*Preambule:*

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi **společníky** byla dne 17. 1. 2018 uzavřena dohoda o založení Společnosti - SML/7195/2017 s účinností ke dni 22. 1. 2018, k níž byl následně dne 6. 2. 2019 Dodatek č. 1 k Dohodě o založení Společnosti - SML/8121/2019 s účinností ode dne 13. 2. 2019 (dále jen „**Smlouva**“),
- b) v důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvními stranám známy, a které především vyplynuly z vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 a z důvodu následných krizových opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, v jejichž důsledku nemohly být v rámci Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem uskutečněny jednání a společné akce, které jsou důležitou součástí kompletního díla.
- c) se Smluvní strany dohodly na úpravě znění Dohody o založení Společnosti v souladu s dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo - SML/7197/2017, která je oběma stranám známa a nemají k ní výhrady.

**Článek 1**

1. Výše uvedení společníci dohody o založení Společnosti pro provedení zakázky „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ se s ohledem na posun termínů, dohodli na níže uvedených změnách dohody.
2. Změny provedené tímto Dodatkem č. 2 k dohodě se týkají Čl. IV. „Místo a čas předání díla“ odst. 2 Smlouvy o dílo - SML/7197/2017. ve znění dodatku č. 3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dodatek je stranám znám a je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 k Dohodě o založení společnosti.

**Článek 2**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Objednatele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 2, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 2. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 2 a Smlouvou.
6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Příloha č. 1 - Dodatek Č.3 ke Smlouvě o dílo SML/7197/2017

V Brně dne

V Brně dne 1 1- 08. 2020

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Ing. Václav Starý, prokurista

Příloha č. 1 - Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo SML/7197/2017

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

**STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM** Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

## SMLUVNÍ STRANY

## 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
 Zastoupeno: Mgr Ing Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem  
 IČ: 000 81 531  
 Osoba oprávněna jednat ve  
 věcech smluvních: Mgr Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem  
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:

(dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“) a

## 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

zastoupená/ý se sídlem: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou společnosti Sokolovská 100/94,  
 IČO: 186 00 Praha 8 45797170  
 DIČ: CZ45797170  
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Pověřená osoba k jednání: Ing Václav Starý, prokurista společnosti a  
 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i

zastoupená/ý se sídlem Ing Jindřichem Fričem, Ph D., ředitelem Líšeňská 33a, 636 00  
 IČO: DIČ: Brno 44994575 CZ44994575  
 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.  
 SML 1020933 na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem  
 (dále jen „Dodatek č. 3“)

## Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2018 v souladu s ustanovením § 2586 a násl zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem, přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 (dále jen „Smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání díla z důvodu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády české republiky ze dne 12. 3. 2020 a z důvodu následných krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. v jejichž důsledku nemohly být v rámci Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem uskutečněny jednání a společné akce, které jsou důležitou součástí kompletního díla
3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto:  
Čl. IV. „Místo a čas předání díla“ odst 2 Smlouvy nově zní:

2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 35-ti měsíců od účinnosti této smlouvy dle následujícího harmonogramu

- A) Přípravné část -do 2 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- B) Analytická část SUMF včetně projednání a schválení v radě města - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- C) Schválení finálního návrhu SUMF v radě města a zastupitelstvu města -do 6 měsíců od účinnosti smlouvy;**
- D) Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy Čít-do 8 měsíců od účinnosti smlouvy**
- E) Předání kompletního návrhu díla - do 35-ti měsíců od účinnosti smlouvy,**
- F) Komunikační strategie a prezentační Část - průběžně po celou dobu trvání této smlouvy.**

#### Článek II.

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají ve své platnosti a účinnosti nedotčena.
  - 2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel
- Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Ústí nad Labem dne 15. 6 2020 usnesením Č.1172/48R/20  
Tento Dodatek č. 3 představuje úplnou dohodu smluvních stran.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 23-06-2020

Objednatel:

Primátor Statutárního města  
Ústí nad Labem

dne ! .....

Zhotovitel:

**Ing. Václav Starý**

prokurista

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r o.**