



POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č. 25


Poskytovatel služby	Pasante s.r.o
Správce IS	SZR
Objednatel	SZR
Smlouva	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje RAZR
Číslo RFC SZR	823
Název RFC SZR	Příjem měsíčních hlášení ORG
Číslo tiketu (Service Desk)	56904 , 57272
Katalogový list	RAZR10
Typ odstavky	normální

1. Identifikace vzniku požadavku

RAZR odesílá ÚOOÚ e-mailem přehled skupin AIFO a jako potvrzení dostane e-mailem Excel soubor "Vazby_RRRR-MM-DD.xlsx". Adresátem potvrzovacího e-mailu je  a v předmětu je: ORG.

Mimoto dostává  od ÚOOÚ e-mailem měsíční přehledy skupin AIFO ve stejném formátu jako "Vazby_RRRR-MM-DD.xlsx".

2. Zadání požadované změny

ÚOOÚ bude zasílat měsíční přehledy do schránky  a RAZR je bude ze schránky vybírat a ukládat do adresáře. Soubory budou ukládány do adresáře dle frameworku NetGenium, do adresáře Files v kořenovém adresáři aplikace. RAZR nebude soubory nijak zpracovávat.


Jméno souboru v e-mailu bude "Export RRRR-MM-DD skupiny agendy vazby.xlsx" a v předmětu e-mailu bude: měsíční export.

3. Popis zajištění realizace změny

- RAZR / INTService zvaliduje příchozí e-mail a pokud zjistí, podle předmětu a názvu přílohy mailu, že se jedná o mail s měsíčním exportem ORG, provede následující:
 - Vytvoří záznam aktivity typu „Příchozí e-mail“ v aplikaci RAZR.
 - Do aktivity vloží přílohu z e-mailu.
 - Příloha e-mailu se tím také uloží na disk serveru do adresáře „Files“ aplikace RAZR.

Uživatel INT modulu potom tuto aktivitu má v aplikaci RAZR k dispozici a může v ní číst a stáhnout si přílohu.

4. Odhad pracnosti

- Nutná úprava INTService.
 - Analýza 

- Úprava INTService 
- Testování 



13 000,- Kč bez DPH

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RAZR10 „Optimalizace parametrů poskytovaných služeb ZR“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Den D = Přijetí SD požadavku na zpracování požadavku

Analýza - do D + 5 dny

Úprava systému a testování – D + 14 dní

Nasazení do produkčního D + 21dní

Dodání nejpozději do 31.12.2020

6. Návrh testovacího scénáře

- Odeslat měsíčního hlášení ORG, dle zadaného formátu, na schránku RAZR
 - V aplikaci vznikne aktivita s přijatou přílohou

7. Výstupy změnového požadavku

Příjem měsíčních hlášení ORG.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Po odeslání e-mailu s měsíčním hlášením ORG vznikne nová aktivita v aplikaci RAZR s příslušnou přílohou a textem mailu.

9. Požadavky na součinnosti

-

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

-

