

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 1216/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 6. 1. 2020 na akci:

„Oprava bytových jednotek č. 5 č. p. 1469, č. 2 č. p. 1470 a č. 10 č. p. 1471 v ulici Mírová ve Slaném“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	BSP MHA s.r.o.
Sídlo:	Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3
IČO:	051 92 188
DIČ:	CZ05192188
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████ jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit jinak. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nedokázal v tuto dobu zajistit kapacitně plynulý průběh realizace stavby, bylo provádění díla v březnu 2020 objednatelem po vzájemné dohodě se zhotovitelem přerušeno. S ohledem na vývoj pandemie COVID – 19 sjednávají smluvní strany nový termín pro dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 14.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **07. 07. 2020**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 22. 7. 2020 pod číslem usnesení 19/45/2020/RM.

Ve Slaném dne2020

V Praze dne 2020

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

_____, jednatel

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby