



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1

K Příkazní smlouvě: „**GŘ OL – Oprava části plotu Na Veselí 1687/45 - TDS**“
uzavřené podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
čj. VS-231412-21/ČJ-2019-800050-VERZAK

Článek I. **Smluvní strany**

Název: Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stát právně jedná: pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk, ředitel odboru logistiky na základě pověření ze dne 1.9.2016, č.j. VS-52535-10/ČJ-2016-800020-PP
IČ: 00212423
DIČ: CZ 00212423
Bankovní spojení: ██████████
(dále jen „příkazce“)

a

Název: VRC group a.s.
Sídlo: Na Ladech 241, 250 66 Zdiby
IČ: 29290911
DIČ: IČ: 29290911
Zastoupená: Romanem Vlkem
Bankovní spojení: ██████████
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
(dále jen „příkazník“)

Článek II. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek VII. Úplata, odst. 1) se mění a zní takto:

(1) Za plnění předmětu této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena díla celkem	48.000,00	10.080,00	58.080,00
Změnový list č. 1 – více práce	19.000,00	3.990,00	22.990,00
Celkem nová cena díla	67.000,00	14.070,00	81.070,00

Cena plnění víceprací dle přílohy „Změnový list č. 1“ budou zhotovitelem uplatňovány na základě dílčích plnění dle skutečně uskutečněných plnění, odsouhlasených zadavatelem a zapsaných ve stavebním deníku stavby.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

V Praze dne: 31.7.2020

.....
pov.říz. JUDr. Jaroslav Vlk, v.r.
ředitel odboru logistiky

.....
Roman Vlk, v.r.
jednatel