



# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ŠTERNBERK – OPRAVA MĚSTSKÝCH HRADEB, parcela č. 175, k.ú. Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

349/19/S/OIVZ

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

zastoupený ve věcech smluvních:  
sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:

**Město Šternberk**

Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
00299529  
CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

zastoupený ve věcech smluvních:  
sídlo:  
IČ (IČO):  
DIČ:  
bankovní spojení:

**OSA STERA s.r.o.**

Ing. Ruprechtem Jiřím, jednatelem společnosti  
Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc  
60320044  
CZ60320044

dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání, zpracování položkového rozpočtu a vzájemné dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.349/19/2/OIVZ, uzavřené dne 08.07.2019**

Smluvní strany se dohodly na částečné úpravě rozsahu prací. Rozsah prací se upravuje na práce nutné k dokončení díla. Přesné vyčíslení rozsahu méněprací a víceprací (věcné i finanční) je obsahem rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

## IV. Cena díla

**se upravuje následovně (v souladu s projednaným a schváleným rozpočtem víceprací a méněprací):**

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

1.1. Cena více a méněprací bez DPH	22 749,37 Kč
1.2. Cena díla bez DPH dle D1	2 521 338,57 Kč
1.3. Výše DPH sazba 21 %	529 481,10 Kč
<b>1.4. Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>3 050 819,67 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.**

Přílohy dodatku smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 13.07.2020 usnesením č. 1483/35.

Ve Šternberku dne 06.08.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti