

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1110/2020/HS/VZ na realizaci celkových oprav zdroje tepla v objektu Diagnostického centra ze dne 26. 3. 2020

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

IGB Holding, a.s.

Stodolní 851/4, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupena statutárním ředitelem

IČO: 60792434
DIČ: CZ60792434 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl B, vložka 978

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. II odst. 8 a čl. XVI odst. 7 Smlouvy o dílo č. 1110/2020/HS/VZ ze dne 26. 3. 2020 dohodly na uzavření dodatku č. 1. Důvodem jsou vícepráce a méněpráce, jež jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 2 smlouvy se doplňuje o nové písm. l) v následujícím znění: „smluvní strany se dohodly realizovat práce v rozsahu dle změnového listu č. 1 se soupisem prací a dodávek, jež je přílohou č. 3 této smlouvy“.
2. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.871.262,24 Kč
DPH	392.965,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.264.227,31 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3, změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04501/RM1822/66 ze dne 11. 8. 2020.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1110/2020/HS/VZ uzavřené dne 26. 3. 2020.
6. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:




primátor

statutární ředitel

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - DLE SOD**

201921

Stavba: Celkové opravy zdroje tepla v objektu DC

Sokolská 49, Ostrava

5. 8. 2019

Statutární město Ostrava

TERMIA K+Š s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 898 200,92	2 296 823,11
SO01	Stavební část	330 119,78	399 444,93
SO02	Vytápění	1 524 296,14	1 844 398,33
SO03	Elektroinstalace	43 785,00	52 979,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - SKUTEČNOST PŘI REALIZACI**Stavba: Celkové opravy zdroje tepla v objektu DC**

31.07.2020

IGB Holding a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 871 262,24	2 264 227,31
SO01	Stavební část	303 181,10	303 181,10
SO02	Vytápění	1 524 296,14	1 524 296,14
SO03	Elektroinstalace	43 785,00	43 785,00

SOUPIS PRACÍ

SO01 - Stavební část

Sokolská 49, Ostrava
Statutární město Ostrava

27.07.2020
TERMIA K+Š s.r.o.
IGB Holding a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							219 830,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 957,25
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 829,44
1	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,520	1 372,00	4 829,44
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 711,79
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	175,372	52,00	9 119,34
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,592	241,00	25 688,67
4	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	68,780	251,00	17 263,78
5	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,000	3 254,00	0,00
6	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	0,000	32,00	0,00
7	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	0,000	32,00	0,00
8	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	11,000	64,00	704,00
9	M	56245SP1	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 250x250mm	kus	11,000	176,00	1 936,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 008,28
10	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	19,358	84,00	1 626,07
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,408	2 871,00	1 171,37
12	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	61,00	0,00
13	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	19,00	19,00
14	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	140,00	280,00
15	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	470,00	470,00
16	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	137,560	38,00	5 227,28
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	147,560	76,00	11 214,56
D	997		Přesun sutě				23 612,15
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,535	608,00	7 013,28
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,535	232,00	2 676,12
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	103,815	10,00	1 038,15
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	11,535	1 117,00	12 884,60
D	998		Přesun hmot				3 795,59
22	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	4,573	830,00	3 795,59
D	OST		Ostatní				41 160,00
23	K	OST01	Oprava oken dle skutečného rozsahu 1300x1100mm	kus	7,000	1 960,00	13 720,00
24	K	OST02	Nová povrchová úprava ocelového schodiště 1000x2500mm - očištění, 2x základní nátěr, 2xvrchní nátěr - svntetický	soub	1,000	3 920,00	3 920,00
25	K	OST03	Oprava oken dle skutečného rozsahu 1200x1500mm	kus	2,000	1 960,00	3 920,00
26	K	OST04	Zazdívký průrazů po demontáži potrubí - čerpání dle skutečnosti	soub	1,000	19 600,00	19 600,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 713,04
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
27	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	0,000	129,00	0,00
28	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	0,000	1 362,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	0,000	2,00	0,00
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				1 314,85
30	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,350	426,00	575,10
31	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	0,750	853,00	639,75
32	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	100,000	1,00	100,00
D 771			Podlahy z dlaždic				37 807,04
33	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	85,400	34,00	2 903,60
34	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	85,400	126,00	10 760,40
35	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	14,091	453,00	6 383,22
36	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	19,360	392,00	7 589,12
37	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	20,134	453,00	9 120,70
38	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	150,000	7,00	1 050,00
D 776			Podlahy povlakové				4 609,20
39	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	19,400	48,00	931,20
40	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,950	130,00	643,50
41	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	5,445	500,00	2 722,50
42	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	800,000	0,39	312,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				27 981,95
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	416,798	4,60	1 917,27
44	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	420,398	26,00	10 930,35
45	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	420,398	36,00	15 134,33

SOUPIS PRACÍ

VP01_1 - Vícepráce - ÚRS CN 2020/I x koef 0,98 + SOD

27. 7. 2020

IGB Holding, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							83 350,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 357,01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 910,79
1	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,400	724,22	3 910,79
D	9						3 493,79
2	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	22,800	44,00	1 003,20
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	273,600	1,77	484,27
4	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	22,800	26,75	609,90
5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,400	110,74	598,00
6	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	6,466	123,48	798,42
D	997		Přesun sutě				3 612,96
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,765	608,00	1 073,12
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,765	232,00	409,48
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,885	10,00	158,85
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,765	1 117,00	1 971,51
D	998		Přesun hmot				339,47
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,409	830,00	339,47
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 975,64
D	761						38 975,64
12	K	761114113	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén vlna	m2	6,466	5 938,80	38 400,28
13	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,746	771,26	575,36
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				33 018,16
14	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	38,000	389,06	14 784,28
15	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	42,000	434,14	18 233,88

Název stavby: "Celkové opravy zdroje tepla v obj.Diagnostického centra"
 Název PS, SO:
 Sledované období: červen - srpen 2020
 SoD u zhotovitele č.:
 SoD u objednatele č.: 1110/2020/HS/VZ

Zhotovitel: **IGB Holding, a.s.**
 Sídlo: Stodolní 4, 702 00 Ostrava
 IČO: 60792434
 DIČ: CZ60792434

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
 IČO: .00845451
 DIČ: CZ 00845451

Příjemce: **Statutární město Ostrava**
 Adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava

Název	Smluvní cena	Od zahájení do konce předchozího období	Za sledované období	Od zahájení do konce sledovaného období	Zůstatek
Základ pro DPH 21%	1 898 200,92	1 139 415,69	731 846,56	1 871 262,24	26 938,68
DPH 21%	398 622,19	239 277,29	153 687,78	392 965,07	5 657,12
Celkem včetně DPH	2 296 823,11	1 378 692,98	885 534,33	2 264 227,31	32 595,80

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke koncovému datu sledovaného období a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokolu.

Za zhotovitele:

3.8.2020

Za objednatele:
 Za technický a autorský dozor:

Statutární město Ostrava
 magistrát



OSTRAVA!!!

TERMA K+S s.r.o.
 28. října 168
 709 00 Ostrava
 IČ: 479 858 52