


PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144109.

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:



a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

UAB Visi Miškai
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Želmių k

IČ: LTJAR, 
DIČ:

Jednající:


Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144109 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	22.7.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.7.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	22.8.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	30.8.2020		


Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144109.


V Brně dne 18-08-2020

Poskytovatel



v Bove dne 18-08-2020

Nabyvatel



UAB Visi Miškai





Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144109**Jedná se o 3. prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB VISI MIŠKAI**Žádost ze dne:** 22.7.2020**Porosty:** 124AB**Množství celkem:** 500m³**Původní termín ukončení těžby:** 15.5.2020**Původní termín předání pracoviště:** 15.6.2020**1.prodl.:** 22.6.2020**1.prodl.:** 30.6.2020**2.prodl.:** 22.7.2020**2.prodl.:** 30.7.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
	50%	ANO/NE	22.8.2020	30.8.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Z důvodu vydatných srážek souhlasím s prodloužením.**Prohlášení LS:** Souhlasíme z důvodu podmáčení cest – nebezpečí poškození lesocestní sítě.**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:**

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum
	23.7.2020
no protokolu souhlasí: Le	
	Datum
	23.7.2020
no protokolu souhlasí: rev	
	Datum
	23.7.2020



LCR1234055

přísluší

Lesy České republiky s.p.

U Selkova 548

67921 Černá Hora

UAB „Visi miškai“

Želmu I.

LT – 20326 Ukmergės r. Lithuania

IČO 182924336 DIČ L: [REDACTED]

Věc: Žádost o prodloužení aukce 320144109

Žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení těžby u aukce č. 320144109 do 22.8.2020 a termínu předání místa těžby zpět do 30.8. z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Vytrvalé deště způsobily podmáčení terénu a hrozí nadměrné poškození lesocestní sítě.

V Brně dne 22.7.2020 [REDACTED]