



KUMSP00D8006

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

04471/2016/KR	2017	1M
číslo	rok	zkr. odh.

**DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 04471/2016/KR**


**uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. ČESTAV PLUS, s.r.o.

se sídlem: Ostravice č. ev. 60, 739 14 Ostravice
zastoupena: Mariánem Čečotkou, jednatelem společnosti
IČ: 28587014
DIČ: CZ28587014
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33247

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29. 8. 2016 Smlouvu o dílo, evidenční č. 04471/2016/KŘ (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Rekonstrukce obvodového pláště objektu Rýmařovská 12“. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou 24. 11. 2016 a objednatelem převzato s výhradami 8. 12. 2016.

h



2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto práce a dodávky:
 - Úspory související s úpravou podkladu pod kontaktní zateplovací systém fasády.
 - Úspory související se stavebními pracemi v suterénu při sanačních pracích a to zejména s bouracími pracemi, s omítkami a elektroinstalacemi.
 - Úspory při tesařských pracích při výměně napadených dřevěných prvků oproti projekčním předpokladům.
 - Úspory při výkopových pracích při kladení uzemnění.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena těchto méněprací činí celkem 291.993,00 Kč bez DPH.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí 2.515.509,00 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 3.043.765,00 Kč.

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
8. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.
9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne: 3. 02. 2017


V Ostravě dne: 24 -01- 2017



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

ČESTA
739 14
IČ
DI



za zhotovitele
Marián Čečotka
jednatel společnosti



Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	množství	celkem (Kč)
Stavba :						
Objekt :		02 ZATEPLENÍ FASÁDY				

13	380941112R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel, zdívo	m	480,00	10,00	4 800,00
22	622300181R72	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu chránička DN 40 mm	m	25,00	35,00	875,00
26	622311134RZ2	Zateplovací systém fasáda - příplatek za provedení z XPS tl.140 mm	m2	150,00	12,80	1 920,00
40	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	150,00	713,18	106 977,00
47	624481111R00	Překrytí spár pletivem šířka pruhu 12 cm	m	20,00	39,50	790,00
65	978015291RZ1	Otlučení omítek vnějších MVC v siožt. 1-4 do 100 %	m2	20,00	675,51	13 510,19
67	978041120RZ1	Odstranění KZS tl. 60 mm s omítkou	m2	60,00	188,98	11 338,54
79	764331830RZ1	Demontáž lemování - okenní lišta	m	18,00	278,68	5 016,24
86	764421321RZ1	Oplechování soklu z poplastovaného plechu rš 150 mm	m	250,00	32,80	8 200,00
90	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 485,73		207,43
91	767000091RZ1	Ocelová dvířka 80x95 cm - nátěr barva šedočerná dodávka vč. montáže	kus	2 000,00	1,00	2 000,00
94	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	113,50		27,00
97	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu	t	600,00	36,10	21 657,23

02 ZATEPLENÍ FASÁDY

177 318,63

Stavba :						
Objekt :		03 ZEMNÍ PRÁCE - IZOLACE POD TERÉMEM				

11	311231116R00	Zdívo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	3 500,00	1,13	3 942,05
15	627451611R00	Oprava spárování cihelného zdívo stěn, pl. do 10%	m2	36,80	72,52	2 668,55
16	962031132RZ1	Bourání příček cihelných tl. 10 cm izolační přízdívka vč. omítky	m2	70,00	68,98	4 828,60
26	713212000RZ1	Penetrace podkladu pod tepelnou izolaci	m2	25,00	72,52	1 812,88
29	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	228,14		32,46
30	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu	t	600,00	8,78	5 257,34

03 ZEMNÍ PRÁCE - IZOLACE POD TERÉMEM

18 541,87

Stavba :						
Objekt :		04 ÚPRAVY POVRCHŮ V 1.PP OBJEKTU				

3	612433214RZ1	Omítka sanač. vnitř. nízké zasoř. dvouvrst. tl.35mm včetně postřiku	m2	610,00	6,00	3 660,00
13	784115722RZ2	Malba sadrokarton. omítka, vč. penetrace, 2x	m2	230,00	27,06	6 223,20
18	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu	t	600,00	0,27	164,45

04 ÚPRAVY POVRCHŮ V 1.PP OBJEKTU

10 047,65

Stavba :						
Objekt :		06 STAVEBNÍ PRÁCE V 1.PP OBJEKTU				

5	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	827,00	1,00	827,00
17	55340772RZ1	Dveře kovové se zámkem bezpečnostním 80x197	kus	4 550,00	1,00	4 550,00
18	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	134,30		33,97
19	767670021RZ1	Montáž klíky a štítky včetně dodávky, zámek s bezpečnostní vložkou	kus	1 184,00	1,00	1 184,00
20	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	35,52		15,98
23	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu	t	600,00	0,06	38,80

06 STAVEBNÍ PRÁCE V 1.PP OBJEKTU

6 649,76

Stavba :	
Objekt :	07 STŘECHA - VÝMĚNA KRYTINY

5	762331914R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2.nad dl.8 m	m	50,00	34,40	1 720,00
6	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2.do dl.3 m	m	180,00	9,00	900,00
7	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2.do dl.8 m	m	90,00	10,00	900,00
8	762331924R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2.nad dl.8 m	m	70,00	31,80	2 226,00
9	762331933R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2.do dl.8 m	m	110,00	10,00	1 100,00
10	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	220,00	34,40	7 568,00
11	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	280,00	50,80	14 224,00
12	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	410,00	10,00	4 100,00
13	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	168,00	32,64	5 483,52
14	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	10,00	32,64	326,40
18	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 428,48		1 156,43
48	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísni, dřevokazným houbám ad.	m2	60,00	116,63	6 997,79
49	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu	t	600,00	1,52	909,00

07 STŘECHA - VÝMĚNA KRYTINY

47 611,14

Stavba :	
Objekt :	08 BLESKOSVOD

28	460200143R00	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	180,00	73,00	13 140,00
29	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3. se zhutněním	m	50,00	73,00	3 650,00

08 BLESKOSVOD

16 790,00

Stavba :	
Objekt :	09 ELEKTROINSTALACE

1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	20,00	85,00	1 300,00
2	973031330RZ1	Vrjání pro krabice	kus	25,00	21,00	525,00
3	974029121R00	Vysekáni rýh ve zdi kamenné 3 x 3 cm	m	50,00	30,00	1 500,00
4	974031121R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00	30,00	900,00
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	50,00	0,14	7,05
10	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh	kus	40,00	22,00	880,00
11	210110001RT1	Spínač nástěnný jednopól.- fáz. 1. obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-A01340	kus	175,00	6,00	1 050,00
12	210111014RT9	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) vč. dodávky zásuvky s natočenou dužin, vč rámečku	kus	200,00	5,00	1 000,00
13	210111064RZ1	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	135,00	2,00	270,00
14	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omáčkou	m	10,00	40,00	400,00
15	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omáčkou	m	10,00	25,00	250,00
16	01001	krabice KU68/2-1901	kus	8,15	22,00	179,30
17	01002RZ1	L1 - Světlo na stěnu IP 40 dodávka a montáž	kus	900,00	3,00	2 700,00
18	01004RZ1	L2 - Světlo venkovní IP 42 dodávka a montáž	kus	1 100,00	1,00	1 100,00
19	210003	Ost. mat. (lišta, spoj, mater.)	kpl	1 500,00	1,00	1 500,00
20	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	10,50	40,00	420,00
21	34111037	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 2,5 mm2	m	18,00	25,00	450,00
22	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závít	kus	5,00	22,00	110,00
23	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu	t	600,00	0,82	492,60

09 ELEKTROINSTALACE

15 033,95

MĚNĚPRÁCE celkem bez DPH

291 993,00