

DODATEK KE SMLouvĚ Č. 220174

Rozpočtová částka: 126 737 Kč včetně 21% DPH

Konečná částka: 131 973 Kč včetně 21% DPH

.....  
Navýšení ceny z důvodu : Oprava betonu – 3 630 včetně DPH navýšeno na 7260 Kč včetně 21% DPH  
(více práce).

Navýšení ceny: pokládka plovoucí podlahy – 7 647,50 bez DPH – 9 253,48 včetně 21% DPH  
( pouze dopočítáno chybějící DPH).

**PAVEL KASAL**

PODLAHY - OKNA - VRATA - DVEŘE  
STÍNÍČÍ TECHNIKA - HYDROIZOLACE  
592 14 Březí nad Oslavou 85  
IČ: 66595886 DIČ: CZ7404194787  
tel. 777 184 352

