

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

„ČOV Kralupy – strojně – technologická zařízení“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-463/20-D2
Číslo zakázky: I0520093
Číslo smlouvy u zhotovitele: 20033/20/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: I [REDACTED]
[REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: I [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování činnosti ve formě méně prací, které nebyly vykonány. Podrobný popis odůvodnění je součástí **změnového listu č. 3/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	8 314 510,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	119 298,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	- 36 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	8 397 808,00 Kč
DPH 21 %	1 763 539,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 161 347,68 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-463/20 (**ČOV Kralupy – strojně – technologická zařízení**), uzavřené dne 24. 2. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-463/20 (**ČOV Kralupy – strojně – technologická zařízení**), uzavřené dne 24. 2. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-463/20 (**ČOV Kralupy – strojně – technologická zařízení**), uzavřené dne 24. 2. 2020.
- 3.4 Do  ek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 7. 08. 2020

V Hranicích dne 7. 08. 2020

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

KUNST, spol. s r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti