

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-452/19-D3
Číslo zakázky: vodovod – 21101619; dálkovod – 21101719
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** Středočeské vodárny, a.s.
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na více pracích, které představují práce vyvolané rozdílem mezi předpokladem trasy vodovodního potrubí a skutečností při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	1 998 756,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	295 273,22 Kč
Celková cena bez DPH	2 294 029,22 Kč
DPH 21 %	481 746,14 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 775 775,36 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-452/19 (**Kladno - ul. Vodárenská x M. Horákové (obnova DN 300 v křižovatce)**), uzavřené dne 16. 9. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 10. 08. 2020

V Kladně dne


OBJEDNATEL

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti



ZHOTOVITEL

**Středočeské vodárny, a.s.**

Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele