

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednatel: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OlaTS, Martin Moltaš – referent OlaTS

2. Zhotovitel:

Nefroida s.r.o.

Sídlo: Popice 51
Zapsán: V obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 98533, Krajský soud v Brně
Jednatel: [REDAKCE]
IČ: 05889456
DIČ: CZ05889456
Daňový režim: neplátce DPH
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2701185086 / 2010
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 04.03.2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0212/2020), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Mola na nábreží Dyje**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

- Termín zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. souvisejících dokladů pro podání žádosti o společné povolení: do 31.07.2020.

- Termín zpracování a předání dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele: do 40 dnů od vydání společného povolení vč. nabytí právní moci.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22.06.2020, usnesením č. 72/2020, bodem č. 3297.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
Nefroida s.r.o.

■■■■ ■■■■