

D o d a t e k č . 2
ke smlouvě o dílo č. 2019/1258/ODaS ze dne 12. 9. 2019



Objednatel:

se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Zastoupené ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Statutární město Kladno

náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

002 34 516

Ing. Danem Jiránkem, primátorem Statutárního města Kladna

Oldřichem Černým, náměstkem primátora

Ing. Tomášem Fujanem, vedoucím ODaS MMK

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

AMMBRA PROJEKT s.r.o.

Ravenská 320, 109 00 Praha 10

289 80 131

CZ28980131

Mgr. Andrea Hogenová, jednatelka

Ing. Milan Molík

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „PD-rekonstrukce komunikace-ulice Vinařická“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 12. 9. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku VII. odst. 5. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna doby plnění. Důvodem prodloužení termínu jsou nevyřešené majetkoprávní smlouvy s majiteli pozemků, bez kterých nelze podat žádost o spojené ÚR a SP.
2. Na základě této změny se mění následující ustanovení Smlouvy:

a) čl. III. Doba plnění a místo předání díla, odst. 1. nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, ihned od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 3. 2021. Autorský dozor bude prováděn po dobu rekonstrukce komunikace v ulici Vinařická.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení Dodatku.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

V Kladně: 29 -07- 2020




Oldřich Černý
náměstek primátora
Statutární město Kladno

za objednatele

V Praze:

29 -07- 2020



Mgr. Andrea Hogenová
jednatelka
AMMBRA PROJEKT s.r.o.

AMMBRA PROJEKT s.r.o.
za zhotovitele
Ravennská 320, 109 00 Praha 10
IČ: 28980131, DIČ: CZ28980131