

DODATEK č. 07244-2020-4502-D-0165/97-01-001-S00640-02

ke smlouvě na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, innogy Energie s.r.o. - lokalita Šumperk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. SUEZ CZ a.s.

se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
bankovní spojení: 5030010616/5500, Raiffeisenbank a.s.
zastoupen: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 07244-2019-4502-S-0165/97-01-001-S00640 ze dne 11.6.2019, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č.2 - SEZ innogy s.r.o.- lokalita Šumperk“, ze dne 2.7.2020, vyhotoveného zhotovitelem, obsahujícího identifikaci méněprací, jejich odůvodnění a vliv na finanční plnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

„2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 a č. 2 (dále jen

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla **bez DPH činí 13.199.334,79 Kč** (slovy: Třináct-milionů-jedno-sto-devadesát-devět-tisíc-tři-sta-třicet-čtyři korun českých a sedmdesát-devět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Smluvní strany si vyhražují, že nebude-li realizována II. etapa dle bodu 3.7 této smlouvy, snižuje se cena díla o nerealizované práce II. etapy.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

III.

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **660.000,-Kč** (slovy: šest-set-šedesát-tisíc korun českých).

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.8.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 12.8.2020
Za SUEZ CZ a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
Obchodně provozní ředitel / prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxx