

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20P04524

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507
Telefon: 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)
Servisní linka: 800 23 00 24 **E-mail:** okna@pks.cz
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s. **Č. ú.:** 5020011818/5500
Zastupuje: Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel
Pro věci technické:

Pro věci obchodní:
Pro předání díla:

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: Město Vysoké Mýto
Sídlo/Bydliště: B.Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 56601
IČO/RČ/Dat.nar.: 00279773 **DIČ:** CZ00279773
Telefon, mobil: 465 466 124 **E-mail:** frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz
Zastupuje: Ing. František Jiraský - starosta
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města (tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:

2. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je **snížení** původní ceny plnění (SOD č.20P04524 – ZUŠ cena plnění **89.711,00 Kč + DPH**) z důvodu techn. změn v zakázce (změny rozměrů položek, změna u 3 položek ze sklopných oken na FIX, odstraněny podkladní profily a přidány roz. profily upraveny pro vn. parapet, u 4 položek odstraněny pákové ovladače). Rozdíl dodatku činí **-19.556,00 Kč + DPH**, - viz cenová nabídka č. **P914936-B**, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění posouvá na: **24.-28.08.2020**
Uvedený termín platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **20.08.2020**
- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:
Cena díla bez DPH: 70.155,00 Kč
Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdržel objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne: 14.8.2020



razítko, podpis
 Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

Objednatel:

Objednatel:

Vysoké Mýto - Město dne 14. 8. 2020



podpis
 Ing. František Jiraský - starosta