



AVS STAV s.r.o.

Koterovská 136, 326 00 Plzeň

DIČ: CZ29158265

V Plzni dne 29.6.2020

Věc: Žádost o prodloužení doby realizace díla „Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni“

V době pandemie Covid-19 jsme byli nuceni omezit provoz a to z důvodu dodržování karanténního opatření, které spočívalo hlavně v omezení počtu pracovníků na stavbě.

Další nepředvídatelnou překážkou v tomto období bylo prodloužení dodávek a průzkumných prací, nutných k řádnému dokončení díla (např. mykologie..), což byl také důsledek koronaviru, resp. opatření s ním spojených.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení doby díla a to do 30.09.2020.

Děkujeme a s pozdravem

– jednatelka AVS STAV s.r.o.

ZA TD/ :

ZA PROJEKTANTA :