

# DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 225/2020/I/Usv

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 111

74301 BÍLOVEC I

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE :

NAŠE ZN.: MBC/20113/20/I/Usv 467/2020

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

Havlíčkovo nábřeží 38

702 00 Moravská Ostrava

[REDACTED]  
Místo: ul. Dukelská, autobusová zastávka

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 225/2020/I/Usv ze dne 21.7.2020 na zpracování technické pomoci v oblasti na ul. Dukelská autobusová zastávka, takto:

**Termín plnění se mění na 30.09.2020.**

Ostatní ujednání objednávky č. 225/2020/I/Usv zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum.:

Datum.: 20. 8. 2020



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]