



## **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

IČ: 00081531

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Martinem Kohlem, vedoucím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Kontaktní osoba:

Email:

Telefon:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1125411/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### **2. MEPCO, s.r.o.**

se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1

IČ: 27143643 DIČ: CZ27143643

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 99572

zastoupení: Mgr. Martin Guba,

Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

## **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě č. SML1022883**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)  
dále jen „Dodatek č. 1“

### **I.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu SML 1022883 o dodání Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021- 2030 (dále jen „Smlouva“).
2. Smlouva se tímto dodatkem mění a upravuje takto:

Článek II. bod 2.2. Smlouvy nově zní:

Cena předmětu smlouvy bude hrazena takto:

1. část formou zálohové faktury ve výši 74.415,- Kč nejpozději do 14 dnů od doručení daňového dokladu zhotovitelem do sídla dodavatele;

2. část ve výši 74.415,- Kč na základě vystaveného daňového dokladu zhotovitelem do sídla dodavatele po zpracování kompletního výstupu zakázky.

Článek IV. bod 4.1.Smlouvy nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dodání služby zhotovitelem objednateli:

Zahájení plnění 25. 6. 2019

Ukončení plnění (předání) díla nejpozději do 30. 9. 2020.

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (vyšší moc), posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Smluvní strana, která v důsledku těchto okolností nemůže dodržet termíny plnění, je povinna neprodleně tuto okolnost sdělit písemně druhé smluvní straně.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Není-li v dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne .....

V Praze .....

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Kohl  
Vedoucí Odboru kultury,  
sportu a sociálních služeb

zástupce objednatele

\_\_\_\_\_  
Mgr. Martin Guba  
MEPCO, s.r.o.

zástupce zhotovitele