



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 102/2020/OR "ZŠ Mlýnská – rekonstrukce podlahy "

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** J.V.G. LIVEX s.r.o.
Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Romanem Götzelem, jednatelem
IČ: 41031334
DIČ: CZ41031334

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 102/2020/OR, která byla uzavřena dne 27.05.2020, jejímž předmětem je "ZŠ Mlýnská – rekonstrukce podlahy " (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým dochází k navýšení ceny díla o vícepráce, které jsou nutné k dokončení díla a o nichž zhotovitel při podpisu Smlouvy o dílo nevěděl. Konkrétně se v části plochy nacházel nesoudržný podklad pod dlažbu, který bylo nutno vybourat a dobetonovat.

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	885 516,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	27 817,60 Kč
DPH	191 800,06 Kč
Celková cena s DPH	1 105 133,66 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.8.2020 usnesením č. 1243/53/RM/2020

V Mohelnici dne19...08.. 2020

18 -08- 2020
V Olomouci dne

.....
objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta



.....
zhotovitel

Ing. Roman Götzl

jednatel