



SPRÁVA
ŽELEZNIC

Dílní soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO na měsíc:

srpen 2020

Rámcová dohoda: Oprava geometrických parametrů koleje 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1424/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Olomouc, ST Zlín

Oblast: Obvod ST Zlín

Zhotovitel: TSS a.s

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celkový součet:						906 048,87
Dodávky HSV - práce						celkem: 0,00
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000		
17	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m ³	110,000		
53	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,000		
55	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,200		
Materiál - dodávky zhotovitele						
79	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	170,000		
Ostatní						
109	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	170,000		
112	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
Vedlejší a ostatní náklady						
115	22101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	500 000,000		
117	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	2,200		
131	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	120,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1061834

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 820a7538-c774-439a-b395-c15fd424cfd6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra ŠATÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2020 07:08:00



846c1647-28f6-402c-8b0b-bbae9dd6770b