

**Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270

Statutární zástupce:

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

25855581

CZ25855581

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 07.2018 dodatku č.1 ze dne 7.12.2018, dodatku č.2 ze dne 17.06.2019, dodatku č.3 ze dne 06.11.2019 a dodatku č.4 ze dne 17.12.2019 na provedení díla „ **Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul.5.května, Čs.Legií, Kosmonautů, J.Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín** “ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Méněpráce – menší výměra opravy oplocení

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
Původní cena díla včetně dodatku č.1, 2 ,3 a 4 celkem	23 737 568,30Kč	2 276 928,45Kč	26 014 496,75Kč
Cena dle dodatku č.5 celkem méněpráce - komunikace	- 94 100,00Kč	- 19 761,00Kč	- 113 861,00Kč
Celková cena díla	23 643 468,30Kč	2 257 167,45Kč	25 900 635,75Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 19.08.2020

V Ostravě dne 18.08.2020

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Bc.Lukáš Janko, MBA v.r.
jednatel