

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní organ“)

na straně jedné

a

Prácheňské muzeum v Písku

se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 433

zastoupené: PhDr. Jiřím Práškem, ředitelem



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 24.11.2017, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	25
Název projektu:	Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c
(dále jen „Projekt“)	

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 28.02.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné vůle a že tímto dodatkem potvrzují, že jsou s jeho obsahem a s jeho připojení svých podpisů seznámeni a souhlasí s ním. Připojují své podpisy.

V Písku....., dne 30.7.2020.....
Za Partnera

V Praze, dne 21.08.2020.....
Za Národní orgán

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 24.07.2020.....
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

.....
Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky

Zellplan Nr. / Hamonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Museum Uploaded - Digitale Technologien für interaktive und grenzüberschreitende Museumskooperationen /// Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP			
Projektnummer / Číslo projektu:		25			
LP1:		Stadt Deggendorf		BY	
PP1:		Technische Hochschule Deggendorf		BY	
PP2:		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích		CZ	
PP3:		Přícheňské muzeum v Plsku		CZ	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:				13.10.18	
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:				01.09.17	
Projektende / Konec realizace projektu:				28.02.21	
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichterlegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	13.10.18	31.01.18	laufend / průběžná	02.03.18	
2.	01.02.18	31.01.19	laufend / průběžná	02.03.19	
3.	01.02.19	31.01.20	laufend / průběžná	01.03.20	
4.	01.02.20	31.08.20	laufend / průběžná	30.09.20	
5.	01.09.20	28.02.21	abschließend / závěrečná	29.04.21	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Iměno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung von Niederbayern	02.07.20		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	STADT DEGGENDORF	2.7.20		

