


# Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>008</b>
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Úprava výkazu výměr ocelových nosných konstrukcí dle prováděcí projektové dokumentace		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Svislé a kompletní konstrukce - zdivo		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
Dle prováděcí projektové dokumentace má být ve velkých garážích proveden snížený průvlak za pomoci svařence z "L" úhelníků a prutové výztuže vč. výplně tohoto svařence. Ve výkazu výměr chybí tato výplň, dále je ve výkazu výměr uvažováno s položkovou osazení "L" úhelníků ve stropích a není nikde zohledněna prutová výztuž, navíc se jedná o svařence, tudíž zámečnický výrobek a ne prosté uložení L profilu na konstrukci.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Změnový list řeší odečtení původních položek pro osazení a dodávku těchto L profilů a zároveň je nahrazuje položkami pro výrobu a montáž zámečnických konstrukcí. Výměry jsou přesně spočtené dle PD. Dále ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku sloupů z U140 dle prováděcí projektové dokumentace, tato dodávka je také zahrnuta ve změnovém listu.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
NE		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		158 421,97 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		17 554,19 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		140 867,78 Kč
<b>DPH:</b>		29 582,23 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		170 450,01 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Ing. arch. Jan Havelka	Ing. Vladimír Líkař	Bc. Vojtěch Rusfel
Datum: 19.11.19	Datum: 19.11.2019	Datum: 19.11.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 19.11.2019		



# KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.008

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice  
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku  
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

KSO: **České Budějovice**  
 Místo: **České Budějovice**  
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
 Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5**  
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**  
 Poznámka:

CC-CZ: **60838744**  
 Datum:  
 IČ: **60838744**  
 DIČ:  
 IČ: **45058393**  
 DIČ:

**Cena bez DPH 158 421,97**

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		158 421,97	21,00%	33 258,61
		0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 191 690,58**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice  
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku  
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**  
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
 Uchazeč:

Datum:  
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

### Náklady soupisu celkem

**158 421,97**

- S001 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
- 3 Svislé a kompletní konstrukce
- 99 Staveništní přesun hmot
- 767 Konstrukce zámečnické
- VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby



## SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice  
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku  
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**  
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
 Uchazeč:


Datum:  
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

**PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava**

### Náklady soupisu celkem

**158 421,97**

		S001	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku						
		3	Svislé a kompletní konstrukce						
		13010932	3 sloupy 2 U 14 <i>statika výkres č. 13</i> <i>U140 d. 4,7m. 3*2 ks, 16kg/m, 5% prolež</i>	t	0,474				JRS
			<i>3*2*4,7*16/1000*1,05</i>		0,474				
		311272311	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm <i>výplň sníženého průvlaku pórabetonovými tvárnicemi</i> <i>d. 6,6m x 2, 3,5m, v. 0,5m, tl. 0,4m</i> <i>[6,6*2+3,5]*0,5</i>	m2	8,350				JRS
		99	Staveništní přesun hmot						
		998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m <i>3 sloupy 2 U 14: 0,474</i>	t	0,474				oD





## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.008

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

KSO:

Místo:

České Budějovice

ICC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

45058393

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-17 554,19**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-17 554,19	21,00%	-3 686,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-21 240,57**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**-17 554,19**

SO01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodotěsné konstrukce

99 Staveništní přesun hmot

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby



## SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-17 554,19</b>	
S001			Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
3			Svislé a kompletní konstrukce					
37			Zdivo nosné z cihel a tavrovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost $R_d = 1,9 \text{ Mpa}$ , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56 \text{ Mpa}$ , součinitel prostupu tepla $U = 0,35 - 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$	m <sup>2</sup>	-8,350			
4			Vodorovné konstrukce					
73			Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky do 120 mm	t	-0,329			SoD
88			tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; $t_l = 8,00 \text{ mm}$ ; $a = 80,0 \text{ mm}$ ; $b = 80,0 \text{ mm}$	t	-0,329			SoD
			<i>statika výkres č. 3 L 80/80/6 - 0,00968*34</i>					
99			Staveništní přesun hmot					
998011002R00			Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-4,076			SoD
			<i>zdivo: 8,35*0,4488</i>					
			<i>tyč ocelová L: 0,329</i>					

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje  
Uchazeč:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					