



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		011
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likář, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Drenážní potrubí		
Část díla dotčená změnovým listem		
Venkovní splašková a dešťová kanalizace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Drenážní potrubí nebylo uvedeno v PD, jelikož v době vypracování PD byl sousední pozemek cca ve stejné nivelitě jako pozemek staveniště.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
V době výstavby je převýšení sousedního pozemku od staveniště cca 1,0-1,5m. Na základě prohlídky staveniště generálním projektantem, bylo doplněno drenážní potrubí DN160 viz.příloha č. 1 Situace. Aby bylo zabráněno podmáčení základové spáry z dešťových vod sousedního pozemku doporučil GP vložení drenážního potrubí. Dle zástupce HZS (Mgr.Hořaví) k této stavební úpravě sousedního pozemku nebyl ve stavebním řízení nikdo ze zástupců HZS CB přizván.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	ANO	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 578,37 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 578,37 Kč	
DPH:	7 891,46 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	45 469,83 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 17.12.19	Datum: 17.12.2019	Datum: 17.12.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 25.2.2020		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.011

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

IČ:

45058393

DIČ:

Cena bez DPH **0,00**

DPH základní	Základ daně	Skutek daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00** v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
							0,00	
							0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.011

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

KSO:
 Místo: České Budějovice

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:
 ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744
 DIČ:

Projektant:
 Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ: 45058393
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 578,37

DPH	základní	základ daně	Sazba daně	výše daně
	snižovaná	37 578,37	21,00%	7 891,46
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 45 469,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

- SO-04 - Venkovní splašková a dešťová kanalizace
- 1 Zemní práce
- 4 Vodorovnné konstrukce
- SO-02 - Zpevněné plochy
- 2 Základy a zvláštění zakládání
- VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

37 578,37



SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace

37 578,37

1			Zemní práce					
		SO-04 pol. č. 8	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně rýha pro drenážní potrubí o rozměrech: š. 0,6m; hl. 1m; d. 38,3m	m3	22,980			poD
			0,6*1*38,3			22,980		
		SO-04 pol. č. 9	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	22,980			poD
		SO-04 pol. č. 12	Vodorovnné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,788			poD
			vykopaná zemina: 0,6*1*38,3			22,980		
			zpětný zásyp:					

