




Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		015
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Nátěr zábradlí na střeše garáže a krčku		
Část díla dotčená změnovým listem		
Zámečnické konstrukce, nátěry		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Vzhledem k nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, bylo sjednáno, že veškeré zámečnické konstrukce v exteriéru budou v provedení pozink, kromě zábradlí na krčku a velkých garáží, které budou provedeny v pozinku s nátěrem. Zároveň zábradlí u vnitřního schodiště bude v provedení nerez. Nátěr nebyl obsažen ve výkazu výměr, toto zohledňuje tento změnový list.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Nově bude povrchová úprava sloupků včetně kotev a madla u zábradlí Z4 a Z5 provedena v barvě RAL3004.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	45 694,42 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	45 694,42 Kč	
DPH:	9 595,83 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	55 290,24 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 25.2.20	Datum: 25.2.2020	Datum: 25.2.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 25.2.2020		
		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.015

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

ISO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5

IC:

DIČ:

60838744

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IC:

DIČ:

45058393

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
sazebná

Základ staně

0,00

Sazba staně

21,00%

Výše staně

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská

Úchazeč:

46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská

Úchazeč:

46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku				0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská

Úchazeč:

46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.015

Stavba: Výtavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

KSO: **České Budějovice**
 Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5**
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

CC-CZ: **České Budějovice**
 Datum: **12.12.2023**
 IČ: **60838744**
 DIČ: **CZ000000000**
 IČ: **45058393**
 DIČ: **CZ000000000**

Cena bez DPH 45 694,42

DPH	základní	základní	Sazba daně	Výše daně
	základní	45 694,42	21,00%	9 595,83
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 55 290,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výtavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Uchazeč:

Datum: **12.12.2023**
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	45 694,42
SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	
783 Nátěry	
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	



SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výtavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Uchazeč:

Datum: **12.12.2023**
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 694,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50-01			Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
783			Nátěry					
789211143			Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2	m2	84,323			ÚRS
			krčák:					
			sloupek d. 1,7 m; l. 0,09 m; tl. 0,01 m; 18 ks					
			[1,7*0,09*2+(1,7*2+0,09*2)*0,01]*18			6,152		
			kolva d. 0,32; l. 0,15 m; tl. 0,01 m; 9 ks					
			[0,32*0,15*2+(0,32*2+0,15*2)*0,01]*9			0,949		
			madlo 5/4, délka 12,8 m					
			3,14*0,05*12,8			2,010		
			osaz:					
			sloupek d. 1,8 m; l. 0,09 m; tl. 0,01 m; 136 ks					
			[1,8*0,09*2+(1,8*2+0,09*2)*0,01]*136			49,205		
			kolva d. 0,32; l. 0,15 m; tl. 0,01 m; 68 ks					
			[0,32*0,15*2+(0,32*2+0,15*2)*0,01]*68			2,160		
			madlo 5/4, délka 12,0 m					
			3,14*0,05*12,0			18,840		
783301311			Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	84,323			ÚRS
783314101			Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	84,323			ÚRS

