




Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		016
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Úpravy na venkovní kanalizaci		
Část díla dotčená změnovým listem		
Venkovní splašková a dešťová kanalizace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Ponechání stávající kanalizace.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
vybourání 2 stávajících šachet a kanalizačního potrubí v prostoru bývalého přístřešku techniky zhotovení nových šachet a kanalizačního potrubí napojení 2 svodů na kanalizační potrubí Na základě zjištění Objednatele a Zhotovitele je stávající kanalizační potrubí, do kterého se napojuje nový objekt zaneseno, nefunkční, zároveň stávající šachty jsou zděné a v havarijním stavu. Stávající potrubí bude nahrazeno vč. šachet.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	227 596,75 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	227 596,75 Kč	
DPH:	47 795,32 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	275 392,07 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 25.2.20	Datum: 25.2.2020	Datum: 25.2.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 25.2.2020		
		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.016

Stavba:

Výstavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Seznam:

1.01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5

IC:

DIČ:

60838744

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IC:

DIČ:

45058393

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH	Za základ (bez)	Sazba (bez)	Výše (bez)
základní	0,00	21,0%	0,00
rozdělené	0,00	13,0%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Seznam:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská

Úchazeč:

46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba:

Výstavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Seznam:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská

Úchazeč:

46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku				0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská

Úchazeč:

46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.016

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

KSO: **České Budějovice**
 Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**
 Poznámka:

CC-CZ: Datum:
 IČ: **60838744**
 DIČ:
 IČ: **45058393**
 DIČ:

Cena bez DPH 227 596,75

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	227 596,75	21,00%	47 795,32
svězná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 275 392,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
SO-04	Venkovní splašková a dešťová kanalizace	227 596,75
1	Zemní práce	
96	Bourání konstrukcí	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	
4	Vodorovné konstrukce	
8	Trubní vedení	
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	



SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenná soustava

Náklady soupisu celkem

SO-04 Venkovní splašková a dešťová kanalizace

227 596,75

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
		1	Zemní práce				227 596,75	
8		132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>odkopání stávajícího potrubí kanalizace mezi šachtami</i> <i>délka cca 33 m, š. 0,6 m, hl. 1 m</i> <i>0,6*1*33</i>	m3	29,400	19,800		
			<i>vykopání rýh pro připojení svodů</i> <i>délka cca 8 m, š. 0,6 m, hl. 1 m, 2 ks</i> <i>0,6*1*8*2</i>			9,600		
9		132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	29,400			
6		131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>odkopání zděných šachet: š. 1,6*1,9 m, hl. 1,5 m</i> <i>(1,6*1,9*1,5-0,6*0,9*1,3)*2</i>	m3	7,716	7,716		
7		131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,716			
12		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,538			

