







Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		021
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Odpočet horní vrstvy potěru ve skladbách S3 a S3b		
Část díla dotčená změnovým listem		
Skladba střechy nad spojovacím krčkem S3 a S3b		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
ve skladbě S3 a S3b je uvedena vrstva betonového potěru o tl. 70 mm vyztužena kari sítí 6x100x100 mm		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Změnový list zohledňuje nerealizaci horní vrstvy potěru ve skladbách střechy S3 a S3b včetně výztuže z kari sítě.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípochty k ceně díla bez DPH:		- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	48 102,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	48 102,09 Kč
DPH:	-	10 101,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	58 203,53 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 10.3.20	Datum: 10.5.2020	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 10.3.2020		
		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		021
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Odpočet horní vrstvy potěru ve skladbách S3 a S3b		
Část díla dotčená změnovým listem		
Skladba střechy nad spojovacím krčkem S3 a S3b		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
ve skladbě S3 a S3b je uvedena vrstva betonového potěru o tl. 70 mm vyztužena kari sítí 6x100x100 mm		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Změnový list zohledňuje nerealizaci horní vrstvy potěru ve skladbách střechy S3 a S3b včetně vyztuže z kari sítě.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	48 102,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	48 102,09 Kč
DPH:	-	10 101,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	58 203,53 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 10.3.20	Datum:	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 10.3.2020		
		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.021

Stavba: Vystavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Podnázev:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DČ:

IC: 60838744
DČ:

IC: 45058393
DČ:

Cena bez DPH -48 102,09

DPH	základ	23% (od daně)	daň	výše (dne)
	-48 102,09	11 063,48	11,000	-10 101,44
	0,00	0,00	0,000	0,00

Cena s DPH v CZK -58 203,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: Vystavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		-48 102,09
SO-04 - Venkovní splašková a dešťová kanalizace		-48 102,09
63 Podlahy a podlahové konstrukce		-48 102,09
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby		0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Vystavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-48 102,09	
SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku								
63 Podlahy a podlahové konstrukce								
115		631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	-8,39			SoD
			<i>částecet provedení symetrie</i>					
			<i>úroveň hlazení čast - 0,02*(8,30+31,2)*19,50</i>					
120		631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,82			SoD
			<i>částecet provedení symetrie</i>					
			<i>výška z. 0,1 z 4 a 0,1 z 16 sítě (okno 53 x 53b - 0,8 x 31,2*19*0,006*1,2</i>					
166		998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-18,45			SoD
			<i>beton: 8,895*2100/1000</i>					
			<i>výztuž: 0,821</i>					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba garáže pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.021

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 60838744
 DIČ:
 IČ: 45058393
 DIČ:

Cena bez DPH 0,00

DPH	základ daně	sazba daně	výše daně
základní sazba	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
	0,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Vystavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
							0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: #ODKAZ!
 Místo: České Budějovice
 Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,00	0,00	
							0,00	