




## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>22</b>
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Záměna ochrany rohů ve vratech a doplnění ukončení a ochrany drátkobetonových desek ve vratech.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Ostění vrat - zámečnické konstrukce		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
V původním řešení byly navrženy ochrany rohů z oboustran otvorů pro vrata z L. profilů pozink.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Nově bude řešeno plechovými rohy včetně barevných (černožlutých) pruhů. Dále změnový list řeší doplnění ukončení a ochrany drátkobetonové desky ve vratech za pomoci pozinkovaných L. profilů.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		79 394,57 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	84 530,44 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	5 135,87 Kč
<b>DPH:</b>	-	1 078,53 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	-	6 214,40 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technické řešení a výkresy:
		
Datum: 10.3.2020	Datum: 10.3.2020	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 10.3.2020		
		



# Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		22
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Záměna ochrany rohů ve vratech a doplnění ukončení a ochrany drátkobetonových desek ve vratech.		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Ostění vrat - zámečnické konstrukce		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
V původním řešení byly navrženy ochrany rohů z oboustran otvorů pro vrata z L profilů pozink.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Nově bude řešeno plechovými rohy včetně barevných (černožlutých) pruhů. Dále změnový list řeší doplnění ukončení a ochrany drátkobetonové desky ve vratech za pomoci pozinkovaných L profilů.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		79 394,57 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	84 530,44 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	5 135,87 Kč
<b>DPH:</b>	-	1 078,53 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	-	6 214,40 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum: 10.3.20	Datum:	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 10.3.2020



## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.022

Stavba: Vytváření garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744  
DIČ:

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ: 45058393  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -84 530,44**

DPH	základní súměra	Způsob daně	Sazba daně	Výše daně
		-84 530,44	21,00%	-17 751,19
		0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -102 281,84**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: Vytváření garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

**Cena celkem [CZK] -84 530,44**

Náklady soupisu celkem

SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
99	Staveništní přesun hmot	
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	



## SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Vytváření garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-84 530,44</b>	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
141		953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci	ks	-64,000			SoD
			<i>odpočet původní výměry:</i>					
			<i>rohy u srota 28*2+4*2</i>			-64,000		
152		133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoměrná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	-1 161,160			SoD
			<i>odpočet původní výměry:</i>					
			<i>pro ochranný rohu srota 280*3,77*1,1</i>			-1 161,160		
166		998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,161			SoD
			<i>L (úhelník) tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm - 280*3,77*1,1/1000</i>			1,161		

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytváření garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.022

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje- České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

45058393

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**79 394,57**

DPH	základní	základní snížená	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
			79 394,57	21,00%	16 672,86
			0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**96 067,43**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje- České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**79 394,57**

SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
99	Staveništní přesun hmot	
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	



## SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje- České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

**1.01 - Stavební práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**79 394,57**

SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

R001			Dodávka úhelníku na rohy u vrat a sloupů. L 50x50x0,8 mm, délka 1,5 m, s barevnými pruhy	ks	32,000			vlastní
			28+4			32,000		
R002			Montáž úhelníku na rohy u vrat a sloupů. L 50x50x0,8 mm, délka 1,5 m	ks	32,000			vlastní
			28+4			32,000		
R003			Dodávka a montáž ukončovacího úhelníku mezi vraty. L 50x50x5 mm, pozink	m	62,400			vlastní
			3,6*14+6*2			62,400		
166		998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,112			SoD
			L 50x50x0,8 mm, délka 1,5 m - (28+4)*1,5*0,9/1000			0,043		
			L 50x50x5 mm - (3,6*14+6*2)*1,1/1000			0,069		



