

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
1		Povrchy ANF	120 dny	03.08. 20	30.11. 20	
2		Klenba č. 12 + rampa	47 dny	03.08. 20	18.09. 20	
23		Klenba č. 11	32 dny	19.09. 20	20.10. 20	
37		Klenba č. 10 + schodiště	41 dny	21.10. 20	30.11. 20	

Projekt: ANF Datum: 21.07. 20	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1063355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 891daae1-c834-4a5a-8bca-adf1945fe32c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2020 09:01:02



639e92fe-083d-433e-b026-32710f3de4f