

č.j.: SPH 1214/2020
ID RS smlouvy 7287135
ID RS dodatku

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Havárie stoky DN 500, Praha 1, Hradčany ul. U Prašného mostu (Jelení příkop)“, č.j. SPH 3129/2018 ze dne 10.1.2019, ve znění Dodatku č.1, č.j. SPH 3334/2019 ze dne 31.12.2019

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „**Správa**“)

a

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
právní forma: akciová společnost
zastoupena: Ing. Petrem Mrkosem, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
IČO: 25656635
DIČ: CZ25656635
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 5297
plátce DPH
(dále jen „**stavebník**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Havárie stoky DN 500, Praha 1, Hradčany, ul. U Prašného mostu (Jelení příkop)“ č.j. SPH 3129/2018 ze dne 10.1.2019, ve znění Dodatku č.1, č.j. SPH 3334/2019 ze dne 31.12.2019
(dále jen „**Smlouva**“)

Článek I. Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se mění článek V., Termín dočasného užívání pozemku, Smlouvy a nově zní takto:

„Stavebník bude užívat staveniště v období ode dne jeho předání (tj. dnem podpisu předávacího protokolu) nejpozději do 30.11.2020. K předání staveniště dojde v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy.“

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Havárie stoky DN 500, Praha 1, Hradčany, ul. U Prašného mostu (Jelení příkop)“ č.j. SPH 3129/2018 ze dne 10.1.2019, ve znění Dodatku č.1, č.j. SPH 3334/2019 ze dne 31.12.2019.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Správa obdrží dvě a stavebník dvě vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že dodatek č. 2 v uvedeném znění může být uveřejněn v registru smluv, jeho uveřejnění v tomto registru bez zbytečného odkladu zajistí Správa.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Mrkos
místopředseda představenstva a generální
ředitel
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu