



# Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo</b>		<b>026</b>
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Úprava vřetenového schodiště a zábradlí Z4, Z5		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Zámečnické konstrukce		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
Smluvní dokumentace popisovala vřetenové schodiště a zábradlí Z4, Z5 a smluvní výkaz výměr předpokládal určitou celkovou hmotnost, po zpřesnění návrhu vřetenového schodiště a zábradlí Z4, Z5 vyšším stupněm dokumentace (výrobní PD) byla zjištěna vyšší tonáž, změnový list obsahuje tuto změnu hmotnosti schodiště a zábradlí Z4, Z5. Zároveň zábradlí Z5 bylo chybně ve výkazu výměr vykázáno jako nerezové, zároveň ve výkazu výměr chyběla dodávka nerezového zábradlí na vnitřním schodišti - toto je změnovým listem také zohledněno.		
<b>Nové řešení, zdůvodnění změny :</b>		
Smluvní dokumentace popisovala vřetenové schodiště a zábradlí Z4, Z5 a smluvní výkaz výměr předpokládal určitou celkovou hmotnost, po zpřesnění návrhu vřetenového schodiště a zábradlí Z4, Z5 vyšším stupněm dokumentace (výrobní PD) byla zjištěna vyšší tonáž, změnový list obsahuje tuto změnu hmotnosti schodiště a zábradlí Z4, Z5. Zároveň zábradlí Z5 bylo chybně ve výkazu výměr vykázáno jako nerezové, zároveň ve výkazu výměr chyběla dodávka nerezového zábradlí na vnitřním schodišti - toto je změnovým listem také zohledněno.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		526 725,23 Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	102 162,81 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		424 562,42 Kč
<b>DPH:</b>		89 158,11 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		513 720,53 Kč
Za zhotovitele	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 1.7.20	Datum: 1.7.2020	Datum: 1.7.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 1.7.2020		



## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.026

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Seznam:

**1.01 - Stavební práce**

KSO:

Místo:

České Budějovice

ICC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

60838744

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

DIČ:

45058393

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**526 725,23**

DPH	základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		526 725,23	21,00%	110 612,30
	snižena	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**637 337,53**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Seznam:

**1.01 - Stavební práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**526 725,23**

SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

767 Konstrukce zámečnické

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby





## KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.026

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

### 1.01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

České Budějovice

ICC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

45058393

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-102 162,81**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	-102 162,81	21,00%	21 454,19
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-123 617,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

### 1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-102 162,81**

**-102 162,81**

**VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

**0,00**

## SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku


Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Likař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-102 162,81</b>	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
		767	Konstrukce zámečnické					
592		767162150R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg	m	-5,100		SoD	
			<i>Odpočet montáže nerezového zábradlí na schodišti</i>					
			-5,1		-5,1			
605		553 002T	Zábradlí nerezové trubkové	m	-12,800		SoD	
			<i>výkres č. D.1.1.4 - střední část 20 kg/m - ZS : 9,8+3</i>		-12,8			
617		998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,256		SoD	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: **SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku**

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Likař, Bechyňská  
46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	