

Dodatek číslo 1:
Ke Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 6. 4. 2020 mezi

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IČO: 25512897 DIČ: CZ 25512897

Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551

zastoupená Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva

bankovní spojení : ČSOB Jihlava

číslo účtu : 100876798/0300

dále jako *objednatel*

a

Miroslav Bauer

s místem podnikání Zborná 3, 58601 Jihlava

IČO: 62795635

DIČ: CZXXXXXX

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jako *zhotovitel*

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení předmětné smlouvy o dílo:

III.
Cena splatnost

1. Cena díla se navyšuje o 8 795,50 Kč bez DPH za vícepráce spočívající ve vyrovnání plochy schodů samonivelačním potěrem z důvodu velkého výškového rozdílu na každém schodu:
Konkrétně:

PČ typ	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
	Práce a dodávky HSV				8795,50
1	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,323	297,00	1283,93
2	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,323	75,20	325,09
3	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	8,646	777,00	6717,94
4	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,411	1140,00	468,54
5	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	40,000	430,00	17200,00
6	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	172,000	2,00	481,60
7	Zařízení staveniště	%	87,300	2,00	175,92

NEAKCEPTOVÁNO

IV.
Doba provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v období ode dne uzavření této smlouvy do 31.8.2020 s tím, že přesný termín provádění díla a příp. části díla po jednotlivých částech, určí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V Jihlavě dně 31.7.2020

Miroslav Bauer
Zhotovitel

Ing. Radim Rovner
předseda představenstva
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.