



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		29
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Změna obkladu za kuchyňskou linkou		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Keramický obklad.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Na základě pokynu od objednatele dochází k záměně obkladu za kuchyňskou linkou z keramického obkladu na pracovní dřevotřískovou desku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		3 307,69 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	6 539,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	3 232,04 Kč
DPH:	-	678,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	3 910,76 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 1.7.20	Datum: 1.7.2020	Datum: 1.7.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 1.7.2020		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.029

OPRAVENO

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice.

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

RSD:

Místo:

České Budějovice

ICC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

DIČ:

60838744

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

DIČ:

45058393

Poznámka:

Cena bez DPH

3 307,69

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
učiněná	3 307,69	11,00%	364,81
učiněná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 002,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 307,69

SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
99	Stavební přesun hmot	
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	



KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.029

OPRAVENO

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

České Budějovice

ICC, CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

45058393

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 539,73

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	6 539,73	21,00%	1 373,34
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 913,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Úchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 539,73

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

781 Obklady keramické

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby



SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Supis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 539,73	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
		781	Obklady keramické					
643		781415015RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele, 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele <i>kuchynský kout : 1,5*(0,6*2+4,5)</i>	m ²	8,550	8,550		SoD
644		781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>1,5*2+0,6*2+4,5</i>	m	8,700	8,700		SoD
166		998011002R00	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk <i>8,35*1,05</i>	m ²	8,978	8,978		SoD
647		998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,140			SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	