



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		030
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Zdvojené podlahy - změna nášlapné vrstvy		
Část díla dotčená změnovým listem		
Zdvojené podlahy		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle projektové dokumentace měl být na zdvojenou podlahu ve velkometrážní místnosti 2.05a a 2.05b celoplošně nalepen koberec a v místnostech 2.06a, 2.06b celoplošně nalepeno PVC.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Dle projektové dokumentace měl být na zdvojenou podlahu ve velkometrážní místnosti 2.05a a 2.05b celoplošně nalepen koberec a v místnostech 2.06a, 2.06b celoplošně nalepeno PVC. Objednatel požadoval, aby byla celá podlaha rozebratelná, to znamená, nově bude podlaha již z výroby provedena s povrchovou úpravou PVC na každém díle podlahy, tak aby šla zdvojená podlaha kdykoliv bez problému rozebrat a byl tak přístupný prostor vedení technologií pod podlahou. Realizační PD tento požadavek konkrétně nespecifikovala. Z uvedeného důvodu je tento požadavek řešen změnovým listem.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		266 765,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	115 325,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		151 440,22 Kč
DPH:		31 802,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		183 242,67 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 1.7.20	Datum: 1.7.2010	Datum: 1.7.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 1.7.2020		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.030

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt, Garáže pro speciální techniku
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

KSO: **České Budějovice**
 Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Zhotovitel: **STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**
 Příloženka:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: **60838744**
 DIČ:
 IČ: **45058393**
 DIČ:

Cena bez DPH 266 765,87

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 765,87	21,00%	56 020,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 322 786,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje, České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt, Garáže pro speciální techniku
 Soupis: **1.01 - Stavební práce**

Místo: **České Budějovice**
 Zadavatel: **ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: **Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	266 765,87
SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	
776 Podlahy povlakové	
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	



KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.030

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ:

60838744

DIČ:

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

IČ:

45058393

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-115 325,65

DPH základní
sazba

Základ daně

-115 325,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-24 218,39

Cena s DPH

v CZK

-139 544,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice

Objekt:

SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-115 325,65

SO-01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

776

Podlahy povlakové

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby



SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis: 1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-115 325,65	
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku					
		776	Podlahy povlakové					
633		776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením <i>odpočet koberce v místnosti 2.05a a 2.05b</i> <i>"(7-131,74-73,55)</i>	m ²	-207,290			SoD
						-207,290		
630		776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty <i>odpočet kobercových soklů v místnosti 2.05a a 2.05b</i> <i>"(7,1+0,4+7,1+0,4+5,965)*2-(9,91*2)*2-0,55*4-0,4*4+1,4+0,8*4</i>	m	-80,770			SoD
						-80,770		
631		776521230RU2	Lepení povlakových podlah pryžových včetně dodávky materiálu <i>odpočet PVC podlahy v místnostech 2.06a, 2.06b</i> <i>"4,13*9,9-4,6*9,9</i>	m ²	-86,427			SoD
						-86,427		
629		776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku <i>odpočet soklů z PVC v místnostech 2.06a, 2.06b</i> <i>"(4,13+9,9)*2-(4,6+9,9)*2</i>	m	-57,060			SoD
						-57,060		
638		998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m <i>koberce: -207,29*0,005</i> <i>PVC: -86,427*0,005</i>	t	-1,469			SoD
						-1,036		
						-0,432		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice

Datum:

Zadávatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	