

Tišnov ZŠ 28. října – odlučovač tuků z kuchyně: výměna - II

Číslo smlouvy Objednatele: OIPP/0382/20/SML
Číslo dodatku č. 1 Objednatele: OIPP/0382/20/SML/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ze dne 23. 6. 2020

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Stavitelství Zemánek s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Jiřím Zemánkem

Se sídlem: Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov

IČO: 29353068

DIČ: CZ29353068

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 74554

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0382/20/SML ze dne 23. 6. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Lhůta plnění, harmonogram.
- I.3. V čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se mění odst. 1, písmeno c), který nově zní takto:
III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává: termín dokončení díla nejpozději do 20. 9. 2020.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Tišnově dne 21. 08. 2020

V Tišnově dne

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

[REDACTED]
za Objednatele

Ing. Miroslava Vyhňáková
vedoucí Odboru investic a projektové
podpory

V Tišnově dne 21. 08. 2020

V Tišnově dne



[REDACTED]
za Zhotovitele

Ing. Jiří Zemánek
jednatel společnosti