

**SŠ Bohumín - rekonstrukce kadeřnictví - rekapitulace změn, méněprací a víceprací - příloha dodatku č. 1**

Vnitřní omítky stěn a stropů, dlažby v m.č. 133 a 134, odečet části SDK podhledů a odečet stříšky nad vstupem	Kč	61512,59
oprava nefunkční přípojky splaškové kanalizace, nový šachetní poklop	Kč	18203,60
oprava části fasády, výměna zásuvek a vypínačů m.č. 133 a 134, oprava rozvodů kanalizace 1.PP, vyhotovení GP	Kč	33630,95
<b>celkem bez DPH</b>	<b>Kč</b>	<b>113347,14</b>